

## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เสร็จแล้วรายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวทราบ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1 – 8
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผลโครงการ	9 – 40
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์และการติดตามประเมินผล	41 – 60
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	61 – 78
ภาคผนวก	

## บทสรุปของผู้บริหาร

### บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องเบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

## ข้อเสนอจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

1. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรมีการโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง
2. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้วควรเร่งดำเนินการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ
3. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของประชาชน/ชุมชน เป็นสำคัญ
4. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมและสถานการณ์เงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น
6. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวและมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว
7. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง ด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด
8. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านอย่างทั่วถึง

## ส่วนที่ 1 บทนำ

### 1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ท้องถิ่น พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และ พัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนา อบต.หนองบัวหรือ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณ ในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนา อบต.หนองบัว ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคม ภายใต้อาณาเขตและความพึงพอใจของประชาชนตำบลหนองบัว

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ ในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มัน รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม ลดทอนสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาหลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน อบต.หนองบัว ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้ จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

### 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควร ดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/ ผู้อำนวยการกองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลหนองบัวหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

### 3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

#### 1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- |   |                       |               |
|---|-----------------------|---------------|
| 1. นายบุญหนา โพธิ์สระแสง                              | สมาชิกสภาอบต.หนองบัว  | ประธานกรรมการ |
| 2. นายละคร ศิรินามมนตรี                               | สมาชิกสภาอบต.หนองบัว  | กรรมการ       |
| 3. นายธนพล สุวรรณสม                                   | สมาชิกสภาอบต.หนองบัว  | กรรมการ       |
| 4. นายไพศาล พลช่วย                                    | ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น | กรรมการ       |
| 5. นายอุทัย แสนจำเริญ                                 | ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น | กรรมการ       |
| 6. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุดีเชือก                   | ผู้แทนภาคราชการ       | กรรมการ       |
| 7. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนเมืองน้อย | ผู้แทนภาคราชการ       | กรรมการ       |
| 8. นายบัวลอย คำสีโห                                   | ผู้ทรงคุณวุฒิ         | กรรมการ       |
| 9. นายหนูดี ไชยทุม                                    | ผู้ทรงคุณวุฒิ         | กรรมการ       |

10. นายชยพล ยศพล

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

11. นางสาวจริญญา ครูพิพรหม

หัวหน้าสำนักปลัด

เลขานุการ/กรรมการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

## 2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์(Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น


รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.หนองบัวต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเพื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเสนอต่อสภาอบต.หนองบัวและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุปซึ่งอาจจะทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

### 3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกอบต.หนองบัวเพื่อนายกอบต.หนองบัวเสนอต่อสภาอบต.หนองบัวและคณะกรรมการพัฒนาของอบต.หนองบัวโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลหนองบัวทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน



#### 4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.หนองบัวใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของอบต.หนองบัว รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

##### 1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต.หนองบัวกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

##### 1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต.หนองบัว อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลเดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562 และสรุปภาพรวม

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกอบต.หนองบัว อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้นายกอบต.หนองบัวเสนอสภาอบต.หนองบัวเพื่อรับทราบต่อไป

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของอบต.หนองบัว

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในอบต.หนองบัวมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของอบต.หนองบัวซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอบต.หนองบัวทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและอาจรวมถึงระดับอำเภอหรือจังหวัดด้วยด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

## 2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

### 2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

## 3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(จะทำการทดสอบและการวัดอย่างไร)

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้า

ไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลหนองบัว/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมายกลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

## 5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหิต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลายงบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกอบต. ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในอบต.หนองบัวแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลหนองบัว/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

## 5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลาดงบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลหนองบัว

## ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

### 2.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

#### 2.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 2563

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เป็นการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอโกสุมพิสัย และแผนชุมชนตำบลหนองบัว

#### 2.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวมีรายละเอียด ดังนี้

##### 1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและส่งเสริมบริหารจัดการที่ดี
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สวัสดิการชุมชนและสังคม

ฯลฯ

##### 2) พันธกิจประกอบด้วย

- พันธกิจที่ 1 พัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
- พันธกิจที่ 2 พัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- พันธกิจที่ 3 พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมการทำการเกษตรอินทรีย์และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน
- พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อให้เด็ก สตรี เยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษา เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม เป็นการพัฒนาศักยภาพของประชาชน ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่สังคมที่มีคุณภาพ
- พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- พันธกิจที่ 7 ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬา และส่งเสริมพัฒนาการด้านสาธารณสุข

##### 3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

- จุดมุ่งหมายที่ 1 มีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพและประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
- จุดมุ่งหมายที่ 2 มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้

มาตรฐานและเพียงพอ

- จุดมุ่งหมายที่ 3 เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ชุมชนมีความเข้มแข็ง เกิดความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือ
- จุดมุ่งหมายที่ 4 เด็ก สตรี เยาวชน และประชาชนได้รับการศึกษาตามสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
- จุดมุ่งหมายที่ 5 มีกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
- จุดมุ่งหมายที่ 6 ประชาชนมีการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
- จุดมุ่งหมายที่ 7 มีการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า

4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารราชการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การให้บริการแก่ประชาชน และส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
- แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานให้ทันสมัยและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
- แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกที่ดีต่อการให้บริการและการปฏิบัติหน้าที่
- แนวทางการพัฒนาที่ 4 ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ถนนระหว่างหมู่บ้าน สะพานทางน้ำ ร่องระบายน้ำ
- แนวทางการพัฒนาที่ 5 ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และสร้างระบบน้ำเพื่อการเกษตร
- แนวทางการพัฒนาที่ 6 พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
- แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน
- แนวทางการพัฒนาที่ 8 ส่งเสริมให้ความรู้ เทคนิค วิธีการ และส่งเสริมการค้าเป็นชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- แนวทางการพัฒนาที่ 9 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
- แนวทางการพัฒนาที่ 10 ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- แนวทางการพัฒนาที่ 11 ส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาด้านการศึกษา การเรียนรู้ ทั้งในระบบและนอกระบบ การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กให้มีมาตรฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 12 การอนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริม ศาสนาวัฒนธรรม จารีต ประเพณี

แนวทางการพัฒนาที่ 13 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

แนวทางการพัฒนาที่ 14 ส่งเสริมการเรียนรู้ภาคต่างประเทศเพื่อพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 15 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 16 พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย ส่งเสริมการคัดแยกขยะและการนำกลับมาใช้ใหม่

แนวทางการพัฒนาที่ 17 การป้องกัน ดูแลรักษา บำบัดฟื้นฟูสร้างสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 18 ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ 19 การเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

แนวทางการพัฒนาที่ 20 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ 21 ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนและสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน

5) วิสัยทัศน์

“เมืองเกษตรอินทรีย์ คุณภาพชีวิตของประชาชนดีถ้วนหน้า การศึกษาก้าวไกล การบริหารงานโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล”

1.2 โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เฉพาะปี พ.ศ. 2562)

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
ด้านการเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พัฒนาระบบการบริหารราชการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การให้บริการแก่ประชาชน และส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้</li> <li>- พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานให้ทันสมัยและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</li> <li>- พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกที่ดีต่อการให้บริการและการปฏิบัติหน้าที่</li> </ul>	19	2,350,000	15	1,477,696.12
ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ถนนระหว่างหมู่บ้าน สะพานทางน้ำ ร่องระบายน้ำ</li> <li>- ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และสร้างระบบน้ำเพื่อการเกษตร</li> <li>- พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร</li> <li>- ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน</li> <li>- ส่งเสริมให้ความรู้ เทคนิค วิธีการ และส่งเสริมการค้าในชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง</li> <li>- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว</li> <li>- ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</li> </ul>	27	4,882,000	23	4,461,326.48
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาด้านการศึกษา การเรียนรู้ ทั้งในระบบและนอกระบบ การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กให้มีมาตรฐาน</li> <li>- การอนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริม ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี</li> <li>- ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ</li> <li>- ส่งเสริมการเรียนรู้ภาคต่างประเทศเพื่อพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน</li> </ul>	19	4,187,822	18	3,274,801.34
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และสวัสดิการสังคมและชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน</li> <li>- พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย ส่งเสริมการคัดแยกขยะและการนำกลับมาใช้ใหม่</li> <li>- การป้องกัน ดูแลรักษา บำบัดฟื้นฟูสร้างสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</li> <li>- ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน</li> <li>- การเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด</li> <li>- พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม</li> <li>- ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน และสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน</li> </ul>	50	15,738,593	41	13,817,751.86
	<b>รวม</b>	<b>115</b>	<b>27,158,415</b>	<b>97</b>	<b>23,031,575.80</b>



การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี (ตุลาคม 61 – กันยายน 62)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	โครงการวันท้องถิ่นไทย	20,000	9,750	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการประชามหมู่บ้านและประชาคมตำบล	15,000	7,875	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
3	โครงการอุดหนุนโครงการราชพิธี/รัฐพิธี อำเภอโกสุมพิสัย	10,000	10,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
4	โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการที่มีต่อ อบต.หนองบัว	20,000	20,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
5	โครงการ internet ตำบลและเข้าพื้นที่เว็บไซต์ของอบต. และพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์	75,000	59,611.90	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
6	โครงการจัดอบรมทบทวนแผนชุมชนแบบบูรณาการ	10,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
7	โครงการปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	20,000	19,640	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
8	โครงการโครงการอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมให้ความช่วยเหลือประชาชนอำเภอโกสุมพิสัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	15,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
9	โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์(ทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน)	850,000	467,024	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
10	โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	410,000	340,500	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
11	โครงการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์	200,000	118,948.22	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
12	โครงการจัดเก็บภาษี อบต.หนองบัว	5,000	2,145	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
13	โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมให้กับพนักงาน พนักงานจ้างและสมาชิกสภา อบต.หนองบัว	20,000	16,825	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
14	โครงการส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	250,000	340,427	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
15	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.หนองบัว	30,000	30,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
16	โครงการสำรวจและจัดทำแผนที่ภาษี	70,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
17	โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต.หนองบัว)	300,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
18	โครงการอุดหนุนโครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน (อำเภอโกสุมพิสัย)	10,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
19	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.หนองบัวด้านคอมพิวเตอร์	20,000	19,950	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว

รวม 19 โครงการ	2,350,000	1,477,696.12		
----------------	-----------	--------------	--	--

13

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1 โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2562

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	โครงการจัดอบรมทบทวนแผนชุมชนแบบบูรณาการ	10,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการสำรวจและจัดทำแผนที่ภาษี	70,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต.หนองบัว)	300,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการอุดหนุนโครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน(อำเภอโกสุมพิสัย)	10,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม 4 โครงการ		390,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว

14

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ(ต.ค. 61 – ก.ย. 62)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.1	100,000	96,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.2	100,000	96,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
3	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.3	100,000	96,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
4	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.4	100,000	97,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
5	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.5	100,000	97,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
6	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.6	100,000	97,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
7	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.7	100,000	97,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
8	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.8	100,000	97,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
9	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.9	100,000	96,600	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
10	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.10	100,000	96,600	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสมหวัง เครือศรี ถึง คลองส่งน้ำชลประทาน 3R ม. 1	208,000	184,500	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 5 เริ่มจากบ้านนายทวี โสดาพรม ถึง บ้านนายเกษม แสงการ	81,000	75,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบบ้าน เริ่มจากบ้านนายสมทรง สายบัณฑิต ถึง สวนนายทวีชัย เปรมผล ม. 6	408,000	392,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
14	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ชนิดรางตัน) หมู่ที่ 3 เริ่มจากบ้านนายศักดิ์สิทธิ์ ถึง บ้านนางมุกดา พลเยี่ยม	388,000	348,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
15	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านหนองปลาแซง ม. 7	100,000	99,644.48	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว

16	โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลหนองบัว	30,000	15,600	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
----	--	--------	--------	---------------	---------------

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ(ต.ค. 61 – ก.ย. 62)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
17	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฎรตำบลหนองบัว	15,000	12,800	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
18	โครงการตามแนวพระราชดำริ	30,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
19	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร	20,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
20	โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	30,000	18,200	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
21	โครงการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์	20,000	18,400	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
22	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร	30,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
23	โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดค่าของดินพร้อมอบรมการตรวจวิเคราะห์ดิน	15,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
24	โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคระบาดในด้านปศุสัตว์	15,000	15,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
25	โครงการส่งเสริมปลูกผักปลอดสารพิษ	20,000	20,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
26	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองบัว	2,400,000	2,223,982	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
27	โครงการติดตั้งพัดลมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัว	72,000	72,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
<b>รวม 27 โครงการ</b>		<b>4,882,000</b>	<b>4,461,326.48</b>	ตามข้อบัญญัติ	

## ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2562

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	โครงการตามแนวพระราชดำริ	30,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร	10,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร	20,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดค่าของดินพร้อมอบรมการตรวจวิเคราะห์ดิน	15,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม 4 โครงการ		75,000	-	ตามข้อบัญญัติ	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การศึกษาศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต.ค. 61 – ก.ย. 62)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	โครงการอุดหนุนส่วนราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปี 2562	1,468,000	1,140,800	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จแล้ว

2	โครงการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)	427,330	243,100	เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ (ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ)	ดำเนินการเสร็จแล้ว
3	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	35,000	34,360	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
4	โครงการอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา(ล่าน้ำซีเกมส์) ศูนย์พัฒนาการศึกษาล่าน้ำซี	10,000	10,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
5	โครงการอุดหนุนโครงการลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด(ร.ร.กลุ่มล่าน้ำซี)ศูนย์พัฒนาการศึกษาล่าน้ำซี	10,000	5,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
6	โครงการประเพณีท้องถิ่นบุญคุณลาน	30,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จแล้วแต่ไม่ได้เบิกงบประมาณ
7	โครงการจัดกิจกรรม”มหกรรม ข้าวคุณลาน แข่งขันหุ่นฟางลิงของอำเภอโกสุมพิสัย”	10,000	10,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
8	โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลหนองบัว	200,000	127,390	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
9	โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างศึกษานอกสถานที่	30,000	17,440	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) ตามโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง 2 ศูนย์	739,900	771,580	เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ (ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ)	ดำเนินการเสร็จแล้ว
11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารเสริมนม) ตามโครงการจัดหาอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง 2 ศูนย์ และโรงเรียน 5 แห่งสังกัด สพฐ. ตำบลหนองบัว	992,592	834,157.34	เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ (ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ)	ดำเนินการแล้ว
12	โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์นักเรียน	10,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแต่ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
13	โครงการปฐมนิเทศเด็กและประชุมผู้ปกครอง (ศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง 2 ศูนย์)	10,000	7,724	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จแล้ว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หมายเหตุ
-----	-----------------	----------	----------

		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
14	โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	35,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแต่ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
15	โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	35,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแต่ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
16	โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมของตำบลหนองบัว(ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุตำบลหนองบัว)	85,000	73,250	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
17	โครงการประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา	50,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
18	โครงการวันสำคัญทางศาสนา(ศูนย์เด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์)	5,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแต่ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
19	โครงการวันไหว้ครู (ทั้ง 2 ศูนย์)	5,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแต่ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
<b>รวม 19 โครงการ</b>		<b>4,187,822</b>	<b>3,274,801.34</b>		

**โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2562**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	โครงการประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา	85,000	-	ตามข้อบัญญัติ	
<b>รวม 2 โครงการ</b>		<b>85,000</b>			



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และสวัสดิการสังคมและชุมชน

(ต.ค. 61 – ก.ย. 62)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	โครงการหน้าบ้านนำมอง	10,000	10,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง	100,000	26,900	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
3	โครงการอุดหนุนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนระดับท้องถิ่น ตำบลหนองบัว(สปสช.)	100,000	100,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
4	โครงการเข้าสถานที่ทิ้งขยะ	280,000	195,001.86	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
5	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ	20,000	13,600	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
6	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	50,000	27,060	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
7	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	9,229,200	8,646,100	เงินอุดหนุน	ดำเนินการแล้ว
8	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,140,800	1,923,200	เงินอุดหนุน	ดำเนินการแล้ว
9	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000	12,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
10	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	25,000	5,160	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
11	โครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก	120,000	63,250	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
12	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านป้องกันภัยแก่ประชาชน	20,000	18,920	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
13	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	15,000	15,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
14	โครงการสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อพัฒนาสตรี	15,000	15,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
15	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	120,000	13,350	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
16	โครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน	20,000	20,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
17	โครงการอบรมหน่วยกู้ชีพกู้ภัย	40,000	28,590	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
18	โครงการจัดซื้อชุดกู้ชีพกู้ภัย	20,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
19	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	20,000	19,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
20	โครงการรวมใจรักรักพื้นที่สีเขียว(ปลูกป่าชุมชน)	10,000	10,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
21	โครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยด้วยวินัยจราจร	20,000	19,950	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
22	โครงการรณรงค์และป้องกันการระบาดของยาเสพติด	15,000	14,950	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
23	โครงการจัดทำและสำรวจแนวเขตถาวรพื้นที่สาธารณประโยชน์	20,000	21,940	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
24	โครงการจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000	50,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
25	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ(ยานพาหนะและขนส่ง)	2,119,000	2,107,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
26	โครงการอุดหนุนโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองบัว	70,000	70,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
27	โครงการอบรมแกนนำส่งเสริมด้านสุขภาพ(อสม.)	20000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ

28	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50000	-	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแต่ไม่ได้เบิกงบประมาณ
29	โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและตรวจสอบคุณภาพน้ำสาธารณะเพื่อการอุปโภคบริโภค	20000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และสวัสดิการสังคมและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
30	โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว	15,000	15,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
31	โครงการสร้างเด็กสร้างอาชีพ	15,000	14,950	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
32	โครงการสนับสนุนและพัฒนาเด็ก เยาวชน	15,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
33	โครงการโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้	555,593	107,700	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
34	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ	15,000	14,930	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
35	โครงการจัดซื้อชุดแต่งกาย อปพร.	70,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
36	โครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน	15,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
37	โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานตำบลหนองบัว	25,000	-	เงินอุดหนุน	ไม่ได้ดำเนินการ
38	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	10,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
39	โครงการจัดซื้อชุดพนักงานดับเพลิงและอุปกรณ์ป้องกันไฟ	20,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
40	โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.1	20,000	20,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว (เพิ่มเติมแผนฯ)
41	โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.2	20,000	20,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว (เพิ่มเติมแผนฯ)
42	โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.3	20,000	20,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว (เพิ่มเติมแผนฯ)
43	โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.4	20,000	20,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว (เพิ่มเติมแผนฯ)
44	โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.5	20,000	20,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว (เพิ่มเติมแผนฯ)
45	โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.6	20,000	20,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว (เพิ่มเติมแผนฯ)
46	โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.7	20,000	20,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว (เพิ่มเติมแผนฯ)
47	โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.8	20,000	20,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว (เพิ่มเติมแผนฯ)

48	โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.9	20,000	20,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว (เพิ่มเติมแผนฯ)
49	โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.10	20,000	20,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว (เพิ่มเติมแผนฯ)
50	โครงการติดตั้งถังดับเพลิงประจำหมู่บ้าน	20,000	19,200	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว (เพิ่มเติมแผนฯ)
จำนวน 50 โครงการ		15,738,593	13,817,751.86		

21

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และสวัสดิการสังคมและชุมชน  
(ตุลาคม 61 – กันยายน 62) โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2562

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	โครงการอบรมแกนนำด้านส่งเสริมสุขภาพ(อสม.)	20,000	-	ตามข้อบัญญัติ	
2	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	10,000	-	ตามข้อบัญญัติ	
3	โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานตำบลหนองบัว	40,000	-	ตามข้อบัญญัติ	
4	โครงการจัดซื้อชุดพนักงานดับเพลิงและอุปกรณ์ป้องกันไฟ	20,000	-	ตามข้อบัญญัติ	
5	โครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน	15,000	-	ตามข้อบัญญัติ	
6	โครงการจัดซื้อชุดกู้ชีพกู้ภัย	20,000	-	ตามข้อบัญญัติ	
7	โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและตรวจสอบคุณภาพน้ำสาธารณะ เพื่อการอุปโภคบริโภค	20,000	-	ตามข้อบัญญัติ	
8	โครงการจัดซื้อชุดแต่งกาย อปพร.	70,000	-	ตามข้อบัญญัติ	
9	โครงการสนับสนุนและพัฒนาเด็ก เยาวชน	15,000	-	ตามข้อบัญญัติ	
รวม 7 โครงการ		230,000	-	ตามข้อบัญญัติ	

22

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานปี 2562 และแผนดำเนินการเพิ่มเติม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม	จำนวนโครงการทั้งหมด
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน
1. ยุทธศาสตร์การเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี	15	13.04	-	-	4	3.47	-	-	2	19
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ	23	20.00	-	-	4	3.47	-	-	3	27
3. ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	18	15.65	-	-	1	0.86	-	-	-	19
4. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงและสวัสดิการและชุมชน	41	35.65	-	-	9	7.82	-	-	11	50
รวม	97	84.34	-	-	18	15.65	-	-	16	115

สรุป

โครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว 97 โครงการ

โครงการที่มีในแผนดำเนินงานปี 2562 จำนวน 115 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ  $97 \times 100 = 84.34$

115

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เงินถ่ายโอนภาระกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน) ประจำปี พ.ศ. 2563

โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ			งบประมาณ			
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่ลงนาม สัญญา (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย(บาท)	หมายเหตุค่าปรับ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนอง ฝื่อ ม.1,ม.10 – บ้านดอนโพธิ์ อ.เขียงยืน	✓	-	-	9,600,000	6,880,000	6,742,400	137,600
รวม 1 โครงการ				9,600,000	6,880,000	6,742,400	137,600

## 2.1.5 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ
2. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปได้ด้วยความล่าช้า
3. ได้รับงบประมาณล่าช้า
4. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ
5. การลงข้อมูลในระบบยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณและลงนามสัญญา
6. เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 จึงทำบางโครงการไม่ได้ดำเนินการ
7. ขั้นตอนการปฏิบัติที่ยู่ยากซับซ้อนระเบียบที่ไม่นิ่งเปลี่ยนไปมาทำให้มีขั้นตอนทำให้การปฏิบัติงานบางอย่างล่าช้า
8. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาชาติประสบการณณ์และไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

### ข้อเสนอแนะ

1. นำโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
2. ควรดำเนินการซักซ้อมและทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้
3. ควรจัดทำแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจำเป็น
4. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
5. ควรที่การติดตามประเมินผลตามแผนการดำเนินงานที่มีงบประมาณอยู่แล้ว
6. โครงการแต่ละโครงการผู้รับผิดชอบจะต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการเองทั้งก่อนเริ่มโครงการระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินโครงการเสร็จสิ้น
7. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละโครงการต้องดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินโครงการเอง
8. คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการประเมินในภาพรวมของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
9. ลงระบบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน



## 2.2 แนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2563

### 2.1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

#### ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน	โครงการในแผนดำเนินงาน/ดำเนินการจริง			
					จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
ด้านการเมืองและส่งเสริมบริหารจัดการที่ดี	บริหารจัดการที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพบุคลากร พัฒนา ระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ	-แผนงานบริหารงานทั่วไป -แผนงานรักษาความสงบภายใน -แผนงานสถิติและวิชาการ -งบกลาง	-สำนักปลัด -กองคลัง -กองสาธารณสุข	-สำนักปลัด -กองคลัง -กองสาธารณสุข	20	3,581,600	15	2,740,954.36
ด้านการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ	-พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน -การเศรษฐกิจ	-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -แผนงานเคหะและชุมชน -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน -แผนงานการเกษตร	-สำนักปลัด -กองช่าง -กองคลัง -กองการเกษตร	-สำนักปลัด -กองคลัง -กองช่าง -กองการเกษตร	51	9,883,000	47	9,107,500
ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-แผนงานการศึกษา -แผนงานบริหารงานทั่วไป -แผนงานการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-กองการศึกษา -สำนักปลัด -กองช่าง -กองคลัง -กองการเกษตร	-กองการศึกษา -สำนักปลัด -กองช่าง -กองคลัง -กองการเกษตร	23	4,157,920	18	3,251,080.76
ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สวัสดิการและสังคม	-บริการชุมชนและสังคม -งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-แผนงานสาธารณสุข -แผนงานสังคมสงเคราะห์ -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน -แผนงานงบกลาง	-กองสาธารณสุขฯ -กองสวัสดิการฯ -สำนักปลัด -กองคลัง	-กองสาธารณสุข ฯ -กองสวัสดิการฯ -สำนักปลัด -กองคลัง	50	15,152,826	38	12,459,037.62
<b>รวม</b>					<b>144</b>	<b>32,775,346</b>	<b>118</b>	<b>27,558,572.74</b>



## 2.2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

### 2.1 เดือนตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563

#### ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

1. ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1 ด้านการเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี
  - 2 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ
  - 3 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
  - 4 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคง และสวัสดิการสังคมและชุมชน
2. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
    - เสริมสร้างความสำคัญของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
    - การรักษาความสงบภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน
  - ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
    - การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ด้านความมั่นคง
  - ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
    - พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
    - การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
    - ปลุกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
    - การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
  - ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
    - พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมผู้สูงอายุ
    - การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทูทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
  - ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
    - จัดระบบอนุรักษ์ พื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
  - ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ
    - การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม
    - การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
    - การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    - พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
    - ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
  - ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  - ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”
4. ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร
  - เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของท้องถิ่น
  - สนับสนุนช่วยเหลือและประสานการทำงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและหน่วยงานอื่น
  - สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการพัฒนาตามกฎหมายกำหนด
5. ยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม
  - ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
    - การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
  - ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนากิจการศึกษาศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    - ส่งเสริมการบริการทางวิชาการ วิชาชีพและทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน
  - ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์
    - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
    - เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

## 2. แนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี (ตุลาคม 62 – กันยายน 63)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	โครงการวันท้องถิ่นไทย	20,000	13,900	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการประชามคมหมู่บ้านและประชามคมตำบล	15,000	4,625	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
3	โครงการอุดหนุนโครงการราชพิธี/รัฐพิธี อำเภอโกสุมพิสัย	20,000	12,935	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
4	โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการที่มีต่อ อบต.หนองบัว	20,000	20,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
5	โครงการ internet ตำบลและเช่าพื้นที่เว็บไซต์ของอบต. และพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์	75,000	64,702.90	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
6	โครงการสำรวจและจัดทำแผนที่ภาษี	50,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแต่ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
7	โครงการปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	20,000	19,800	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
8	โครงการโครงการอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมให้ความช่วยเหลือประชาชนอำเภอโกสุมพิสัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	15,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
9	โครงการจัดซื้อวัสดุ(ทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน)	1,090,000	851,798	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
10	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์(ทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน)	413,600	415,040	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
11	โครงการซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์	195,000	148,256.46	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
12	โครงการจัดเก็บภาษี อบต.หนองบัว	10,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วแต่ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
13	โครงการสำรวจและจัดทำแผนที่ภาษี	50,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วแต่ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
14	โครงการส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	250,000	334,897	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
15	โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง	868,000	840,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
รวม 15 โครงการ		3,111,600	2,740,954.36		

## ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1 โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2563

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	โครงการจัดอบรมทบทวนแผนชุมชนแบบบูรณาการ	10,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต.หนองบัว)	300,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการอุดหนุนโครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน(อำเภอโกสุมพิสัย)	10,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมให้กับพนักงานพนักงานจ้างและสมาชิกสภา อบต.หนองบัว	20,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.หนองบัวด้านคอมพิวเตอร์	20,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม 5 โครงการ		360,000	-	ตามข้อบัญญัติ	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ(ต.ค. 62 – ก.ย. 63)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.1	100,000	98,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.2	100,000	98,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
3	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.3	100,000	98,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
4	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.4	100,000	94,800	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
5	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.5	100,000	94,800	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
6	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.6	100,000	80,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
7	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.7	100,000	94,800	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
8	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.8	100,000	94,800	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
9	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.9	100,000	98,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
10	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.10	100,000	98,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
11	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัว	200,000	198,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
12	โครงการปูพื้นกระเบื้องอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุดเชียง	66,000	65,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
13	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานอบต.หนองบัว	130,000	128,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
14	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	600,000	497,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
15	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองบัว	289,000	286,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
16	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงพื้นผลทางการเกษตร ม.6	21,000	14,800	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
17	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.8	191,000	189,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
18	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.1	150,000	148,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
19	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคสล. ม.10	176,000	174,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
20	โครงการก่อสร้างขยายถนนคสล.พร้อมระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.	236,000	234,000	เงินสะสม	ดำเนินการแล้ว

21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 (จากถนนคอนกรีตเดิมถึงศาลพระภูมิ)	300,000	297,000	เงินสะสม	ดำเนินการแล้ว
22	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 (จากทางเข้าหมู่บ้านถึงท่าศาลา)	330,000	326,000	เงินสะสม	ดำเนินการแล้ว
23	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 (สายมค.ถ.120-02 บ้านคุยเชือก-สะพานบ้านคุยเชือก เริ่มจาก STA 0+000 กม. ถึง STA 0+175 กม.)	500,000	496,900	เงินสะสม	ดำเนินการแล้ว
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 (เส้นรอบบ้านช่วงสะพานนายรินทร์ทอง)	300,000	298,000	เงินสะสม	ดำเนินการแล้ว
25	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 (จากบ้านนางแสงรัตน์ถึงบ้านนายจ๋านง ตรวจจับ)	132,000	130,000	เงินสะสม	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ(ต.ค. 62 – ก.ย. 63)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
26	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3,9 จำนวน 2 จุด จุด 1 แยกหน้าวัดถึงศาลาประชาคม จุด 2 จากศาลาประชาคมถึงหม้อแปลงไฟฟ้า	200,000	198,000	เงินสะสม	ดำเนินการแล้ว
27	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตร ม.4 (โชนตะวันออก) จำนวน 4 จุด 1. จากนายนายพร ชัยทัต – นายนายลือ 2. จากบ้านนายสา ไปทิศตะวันออก 3. นายนายประวัติ ไปทิศตะวันออก 4. นายนายหาว ไปทิศตะวันออก กว้าง 3 ม. ยาว1,780 ม.	399,000	396,000	เงินสะสม	ดำเนินการแล้ว
28	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตร ม. 4 (โชนใต้) จำนวน 2 จุด 1. นายนายประเสริฐ-นายนายบัวบาล 2. จากสวนนายบัวพันธ์-สวนนายปราโมทย์ กว้าง 3 ม. ยาว 900 ม.	201,000	199,000	เงินสะสม	ดำเนินการแล้ว
29	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตร ม.8 จากบ้านนางชู สีพลเงิน เลียบคลองชลประทาน 9R ฝั่งด้านขวา-สะพานขาว กว้าง 3 ม. ยาว 1,400 ม.	320,000	317,000	เงินสะสม	ดำเนินการแล้ว
30	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตร ม.9 จำนวน 4 จุด 1. จากพนักสี่แยกถนนบุญเลี้ยงไปฝ่ายมหาสารคาม 2. จากพนักสี่แยกไปประปาหมู่บ้านและไปแม่น้ำชี-สวนนายสุป็น 3. จากนายนายคำ	500,000	496,000	เงินสะสม	ดำเนินการแล้ว

	พอง-สวนนางหนูเพียร 4. จากแยกนางนางเสาวลักษณ์ไปกุดเวียน-นายเสาร์ โพธิ์ศรี กว้าง 3 ม. ยาว 2,205 ม.				
31	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตร ม.10 จำนวน 5 จุด 1. จุดนายนายบุญหนา 2. จากปากคลอง9R-นางนางสุดใจ 3. จากประตูห้วยน้ำเค็ม-ปลายคลอง9R 4. จากนางนางเข็มพร-นางนางอุบล 5. นางนางอ่อนจันทร์-นายนายรังสรรค์ กว้าง 3 เมตร ยาว 1,630 เมตร	365,000	362,000	เงินสะสม	ดำเนินการแล้ว
32	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตร ม.10 จำนวน 3 จุด (โซนตะวันตก) 1. จากต้นโพธิ์ป่าสมุนไพร-นายนายวิชัย 2. นายนายจอม-นายนายสนธิ 3. นางนางไพร-นายนายบุญเลี้ยง กว้าง 3 เมตร ยาว 1,050 ม.	235,000	233,000	เงินสะสม	ดำเนินการแล้ว
33	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตร ม.6 จำนวน 5 จุด 1. จากประปาหมู่บ้านเลียบบคลองชลประทาน-หนองบอน 2. จากบ้านนายพนัด-คลอง3R 3. จากนางนางสุมาลี-นางนางลำดวล 4. จากคลองชลประทาน 3R-นางนางเกตมณี 5. จากคลองชลประทาน3R-นายนายอำนาจ กว้าง 3 ม. ยาว 1,965 ม.	440,000	436,000	เงินสะสม	ดำเนินการแล้ว
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 จำนวน 2 จุด 1. จากบ้านนายทวี โสภาประเทศ-คลองชลประทาน9R 2. จากบ้านนายวิระยุทธ มูลพิลึก-คลองชลประทาน	280,000	278,000	เงินสะสม	ดำเนินการแล้ว
35	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตร ม.6 (โซนใต้)	160,000	158,000	เงินสะสม	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ(ต.ค. 62 – ก.ย. 63)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ม.1, ม.10 กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม.	500,000	496,500	เงินสะสม	ดำเนินการแล้ว
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ม.1 กว้าง 3 เมตร ยาว 178 ม. หนา 0.15 ม.	300,000	297,000	เงินสะสม	ดำเนินการแล้ว
38	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.2	89,000	87,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
39	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.น้ำ ม.5	300,000	298,000	เงินสะสม	ดำเนินการแล้ว
40	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ม.2	270,000	268,000	เงินสะสม	ดำเนินการแล้ว
42	โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลหนองบัว	55,000	50,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
43	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฎรตำบลหนองบัว	30,000	30,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
44	โครงการตามแนวพระราชดำริ	20,000	17,800	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว

45	โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	20,000	20,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
46	โครงการส่งเสริมการทำกรเกษตรอินทรีย์	20,000	20,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
47	โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคระบาดในด้านปศุสัตว์	20,000	19,800	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
<b>รวม 47 โครงการ</b>		<b>9,345,000</b>	<b>9,107,500</b>	ตามข้อบัญญัติ	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2563

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ(ให้แก่โรงสีชุมชน)บ้านหนองผือ	10,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการรณรงค์ป้องกัน กำจัดแมลง ศัตรูพืช หนุณา หอยเชอร์รี่	20,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร	20,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ



4	โครงการส่งเสริมปลูกผักปลอดสารพิษ	20,000			
รวม 4 โครงการ		70,000	-	ตามข้อบัญญัติ	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต.ค. 62 – ก.ย. 63)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	โครงการอุดหนุนส่วนราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ	1,520,000	1,519,020	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการ

	บริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) ตามโครงการอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองบัว ประจำปี 2563				เสร็จแล้ว
2	โครงการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)	241,400	272,000	เงินอุดหนุนแบบ มีวัตถุประสงค์ (ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติ)	ดำเนินการเสร็จแล้ว
3	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	35,000	33,630	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
4	โครงการอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา(ล่าน้ำซีเกมส์) ศูนย์พัฒนาการศึกษาล่าน้ำซี	10,000	10,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
5	โครงการอุดหนุนโครงการลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด(ร.ร.กลุ่มล่าน้ำซี)ศูนย์พัฒนาการศึกษาล่าน้ำซี	10,000	5,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
6	โครงการติดตั้งโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงศูนย์พัฒนาเด็กบ้านคุยเชือก	20,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จแล้วแต่ไม่ได้เบิกงบประมาณ
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.ทั้ง 2 ศูนย์) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	42,600	33,600	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.ทั้ง 2 ศูนย์) ค่าหนังสือเรียน	28,400	22,400	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.ทั้ง 2 ศูนย์)ค่าอุปกรณ์การเรียน	28,400	22,400	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) ตามโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง 2 ศูนย์	695,800	467,400	เงินอุดหนุนแบบ มีวัตถุประสงค์ (ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติ)	ดำเนินการเสร็จแล้ว
11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารเสริมนม) ตามโครงการจัดหาอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง 2 ศูนย์ และโรงเรียน 5 แห่งสังกัด สพฐ. ตำบลหนองบัว	1,000,260	800,225.76	เงินอุดหนุนแบบ มีวัตถุประสงค์ (ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติ)	ดำเนินการแล้ว
12	โครงการปฐมนิเทศเด็กและประชุมผู้ปกครอง (ศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง 2 ศูนย์)	10,000	6,245	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแต่ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
13	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ทั้งสองศูนย์	61,060	49,160	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต.ค. 62 – ก.ย. 63)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
14	โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	30,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแต่ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
15	โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	30,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแต่ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
16	โครงการวันไหว้ครู (ทั้ง 2 ศูนย์)	5,000		ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
17	โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์นักเรียน	10,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแต่ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
18	โครงการจัดกิจกรรม”มหกรรม ข้าวคุณลาน แข่งขันหุ่นฟางลิงของอำเภอโกสุมพิสัย”	10,000	10,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
รวม 18 โครงการ		3,787,920	3,251,080.76		

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2563

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	โครงการประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา	30,000	-	ตามข้อบัญญัติ	
2	โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างศึกษานอกสถานที่	30,000	-	ตามข้อบัญญัติ	
3	โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลหนองบัว	200,000	-	ตามข้อบัญญัติ	
4	โครงการประเพณีท้องถิ่นบุญคุณลาน	30,000	-	ตามข้อบัญญัติ	
5	โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุตำบลหนองบัว)	85,000	-	ตามข้อบัญญัติ	
รวม 6 โครงการ		375,000	-		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และสวัสดิการสังคมและชุมชน  
(ต.ค. 62 – ก.ย. 63)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	โครงการหน้าบ้านนำมอง	20,000	8,700	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง	60,000	32,300	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
3	โครงการเข้าสถานที่ทิ้งขยะ	250,000	229,057.62	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
4	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ	20,000	7,300	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
5	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	20,000	19,570	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
6	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	11,255,600	9,228,500	เงินอุดหนุน	ดำเนินการแล้ว
7	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,920,000	2,021,000	เงินอุดหนุน	ดำเนินการแล้ว
8	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000	12,500	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
9	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	20,000	17,500	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
10	โครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก	30,000	19,140	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
11	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านป้องกันภัยแก่ประชาชน	20,000	19,710	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
12	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	15,000	14,640	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
13	โครงการสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อพัฒนาสตรี	15,000	14,770	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
14	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	20,000	450	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
15	โครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน	20,000	18,300	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
16	โครงการรวมพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019	24,300	24,300	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
17	โครงการรวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว(ปลูกป่าชุมชน)	10,000	450	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
18	โครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยด้วยวินัยจราจร	20,000	17,800	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
19	โครงการรณรงค์และป้องกันการระบาดของยาเสพติด	20,000	8,700	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
20	โครงการจัดทำและสำรวจแนวเขตถาวรพื้นที่สาธารณประโยชน์	40,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
21	โครงการอุดหนุนโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองบัว	70,000	100,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
22	โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	98,050	98,050	เงินสะสม	ดำเนินการแล้ว

## ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และสวัสดิการสังคมและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
23	โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว	15,000	14,495	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
24	โครงการสร้างเด็กสร้างอาชีพ	20,000	18,300	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
25	โครงการโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถ คาดการณ์ล่วงหน้าได้	497,226	286,725	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
26	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ	20,000	18,550	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
27	โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ	20,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
28	โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.1	20,000	20,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
29	โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.2	20,000	20,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
30	โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.3	20,000	20,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
31	โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.4	20,000	20,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
32	โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.5	20,000	20,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
33	โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.6	20,000	20,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
34	โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.7	20,000	20,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
35	โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.8	20,000	20,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
36	โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.9	20,000	20,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
37	โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.10	20,000	20,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
38	โครงการจัดซื้อชุดกู้ชีพกู้ภัย	20,000	8,230		
จำนวน 38 โครงการ		14,790,176	12,459,037.62		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และสวัสดิการสังคมและชุมชน  
(ตุลาคม 62 – กันยายน 63) โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2563

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	10,000	-	ตามข้อบัญญัติ	
2	โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานตำบลหนองบัว	10,000	-	ตามข้อบัญญัติ	
3	โครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน	20,000	-	ตามข้อบัญญัติ	
4	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี	50,000	-	ตามข้อบัญญัติ	
5	โครงการจัดซื้อชุดแต่งกาย อปพร.	70,000	-	ตามข้อบัญญัติ	
6	โครงการจัดการน้ำทิ้งน้ำเสียในครัวเรือน	20,000	-	ตามข้อบัญญัติ	
7	โครงการอบรมหน่วยกู้ชีพกู้ภัย	40,000	-	ตามข้อบัญญัติ	
8	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	20000	-	ตามข้อบัญญัติ	
9	โครงการอุดหนุนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนระดับท้องถิ่น ตำบลหนองบัว(สปสช.)	100,000	-	ตามข้อบัญญัติ	
10	โครงการปั้นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	30,000	-	ตามข้อบัญญัติ	
11	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	50,000	-	ตามข้อบัญญัติ	
12	โครงการติดตั้งถังดับเพลิงประจำหมู่บ้าน	20,000	-	ตามข้อบัญญัติ	
รวม 12 โครงการ		350,000	-	ตามข้อบัญญัติ	

### 2.2.3 กรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ	แนวทางการดำเนินงาน
1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล	รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น
2. ผู้บริหารท้องถิ่น	สรุปผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น
3. สภาท้องถิ่น	-จัดให้มีการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญหรือสมัยวิสามัญ แล้วแต่กรณี เพื่อรับทราบผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากผู้บริหาร -สมาชิกสภาอภิปรายและเสนอความเห็นได้ -ประธานสภาท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่รับทราบและอาจเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นแล้วส่งให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
4. ผู้บริหารท้องถิ่น	ส่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับทราบและข้อเสนอความเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาท้องถิ่นให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
5. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	-ผู้บริหารท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรับทราบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากสภาท้องถิ่น -เสนอความเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารประกาศผลให้ประชาชนทราบต่อไป
6. ผู้บริหารท้องถิ่น	-ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น -ปิดประกาศไว้ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน -อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

#### 2.2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

- จากการสังเกต/สอบถาม ผู้รับผิดชอบโครงการ
- แบบสอบถาม/อิงข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ
- โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการจากการเก็บข้อมูลของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2563

#### 2.2.5 แบบสำหรับการติดตามประเมินผล

- ข้อมูลทั่วไปสำหรับผู้รับบริการ
- ข้อมูลความพึงพอใจต่อการรับบริการ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด มาตรฐานค่า 5 ระดับ จำนวน 104 ข้อ ครอบคลุมความพึงพอใจ 4 ด้าน คือด้านขั้นตอนการให้บริการ 6 ข้อ ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ 7 ข้อ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 6 ข้อ และความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 7 ข้อ ของงานบริการ 4 ด้าน คือ (1) ด้านการโยธาและการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง (2) ด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ (3) ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (4) ด้านสาธารณสุข
- ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการ แบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด

40

### ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์และติดตามประเมินผล

#### 1. ผลการพิจารณาการพิจารณาและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ธันวาคม 2563 ประจำปี 2564 เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	17	85
2	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	15	13	86.67
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	65	62	95.38
	3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	10	10	100
	3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	10	10	100
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	10	9	90
	3.4 วิสัยทัศน์	5	4	90
	3.5 กลยุทธ์	5	5	100
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5	4	90
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	5	5	100
	3.8 แผนงาน	5	5	100
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	5	100



3.10 ผลผลิต/โครงการ	5	5	100
รวมคะแนน	100	92	92.00

## 1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	20	17	85	
	1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	3	3	100	
	1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	2	2	100	
	1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา	2	1	50	

เสพติด การสังคมนาเคราะหฺ ฯลฯ				
1.4 ข้อมูลเกือวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคนสง การไฟฟา การประปา โทรศัพทฺ ฯลฯ	2	2	100	
1.5 ข้อมูลเกือวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสตัว การบริการ การทองเทือว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเทือวทองถิ่น (ดานการเกษตร และแหล่งน้ำ)	2	1	50	
1.6 ข้อมูลเกือวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจาปี ภูมิปัญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่่นๆ	2	2	100	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
	1.7 ข้อมูลเกือวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	2	1	50	
	1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นหรือการใช้ข้อมูลจปฐ	2	2	100	
	1.9 การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมทองถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรีกษาหาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาทองถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	3	3	100	
	<b>รวม</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>85</b>	

## 1.3 การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
2	<b>การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ</b>	<b>15</b>	13	86.67	
	2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นโยบาย ของผู้บริหาร รวมถึงความเชื่อมโยงแผน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	2	2	100	
	2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา ท้องถิ่น	1	1	100	
	2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ ยากจน อาชญากรรม ปัญหาสุขภาพจิต	2	2	100	

เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น				
2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	2	2	100	
2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียวธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	2	1	50	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
	2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลการดำเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	2	1	50	
	2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหาค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา	2	2	100	
	2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผล	2	1	50	

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ				
2.9 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560	1	1	100	
<b>รวม</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>86.67</b>	

#### 1.4 ยุทธศาสตร์

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
3	<b>ยุทธศาสตร์</b>	<b>65</b>	<b>61</b>	<b>93.85</b>	
	3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และเชื่อมโยงหลักปรัชญาแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	10	10	100	
	3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักปรัชญาแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา	10	10	100	

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0				
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย รัฐบาล หลักประชากร รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0	10	9	90	
3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวต้องการ จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น ลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วน ตำบลหนองบัวและสัมพันธ์กับโครงการ พัฒนาท้องถิ่น	5	4	80	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง ที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองบัวที่จะนำไปสู่การ บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ ชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุ วิสัยทัศน์นั้น	5	5	100	
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกกลยุทธ์ที่ จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	5	4	80	
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองบัวซึ่งเกิดจาก ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จ ทางยุทธศาสตร์	5	5	100	
	3.8 แผนงาน	5	5	100	

	<p>แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวที่มีความชัดเจนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว</p>				
--	---	--	--	--	--

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
	<p>3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว</p>	5	5	100	
	<p>3.10 ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน</p>	5	5	100	
	รวม	100	92	93.75	

## 2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

### 2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ธันวาคม 2563 เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9	90
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	8	80
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	8	80
4	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	9	90
5	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	58	96.67
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5	5	100
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	5	5	100
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5	4	80
	5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	5	4	80
	5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5	5	100
	5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	5	5	100



	5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	5	5	100
	5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	5	5	100
	5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	5	5	100
	5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5	5	100
	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	5	5	100
	5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	5	5	100
	<b>รวมคะแนน</b>	<b>100</b>	<b>92</b>	<b>93.75</b>

## 2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	10	9	90	
	<b>รวม</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>90</b>	

## 2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
-------	----------------	-----------	-------------	--------------------	--

2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้	10	8	80	
	2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	10	8	80	
<b>รวม</b>		<b>10</b>	<b>8</b>	<b>80</b>	

50

#### 2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าการกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน	10	8	80	
	3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	10	8	80	
<b>รวม</b>		<b>10</b>	<b>8</b>	<b>80</b>	

2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
4	<b>แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา</b> 4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน	10	9	90	
	4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนหลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)	10	9	90	
	<b>รวม</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>90</b>	

51

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
5	<b>โครงการพัฒนา</b>	60	58	96.67	
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	5	5	100	
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	5	5	100	
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้องสภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจนสามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหนเริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือเป้าหมายรอง	5	4	80	

	<p>5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน</p>	5	4	80	
	<p>5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาวภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ</p>	5	5	100	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
5	โครงการพัฒนา	60	58	96.67	
	<p>5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ</p>	5	5	100	
	<p>5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับหัวงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน</p>	5	5	100	

	การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน				
	5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนามตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)	5	5	100	
	5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)	5	5	100	
<b>ลำดับ</b>	<b>ประเด็นพิจารณา</b>	<b>คะแนนเต็ม</b>	<b>คะแนนที่ได้</b>	<b>ร้อยละของคะแนนเต็ม</b>	<b>ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน</b>
<b>5</b>	<b>โครงการพัฒนา</b>	<b>60</b>	<b>58</b>	<b>96.67</b>	
	5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ	5	5	100	
	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของ	5	5	100	

วัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)				
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตาม โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์ หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร คำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล ระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการ ดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และ สามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับ ความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	5	5	100	
	100	92	93.75	

54

### 3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ

#### 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถามโดยจำแนกตามเพศ

เพศ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เพศชาย	166	44.10
เพศหญิง	210	55.90
	376	100.00

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามช่วงอายุ

อายุ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ต่ำกว่า 18 ปี	-	-
อายุ 18-30 ปี	71	18.90
อายุ 31-50 ปี	93	24.70
อายุ 51-60 ปี	185	49.20
อายุสูงกว่า 60 ปี	27	7.20
รวม	376	100.00

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา	จำนวน (คน)	ร้อยละ
---------------	------------	--------

ประถมศึกษา	181	48.10
มัธยมศึกษา/เทียบเท่า	150	39.90
อนุปริญญา/ปวส.	35	9.30
ปริญญาตรี	10	2.70
สูงกว่าปริญญาตรี	-	-
รวม	376	100.00

ตารางที่ 4 แสดงจำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามอาชีพ

อาชีพ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
แม่บ้าน	49	13.00
เกษตรกร	217	57.70
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย	41	10.90
รับราชการ	3	0.80
รัฐวิสาหกิจ	8	2.10
นักเรียน/นักศึกษา	24	6.40
อื่นๆ ระบุ..(รับจ้างทั่วไป)	34	9.00
รวม	376	100.00

### 3.2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

#### 3.2.1 ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการในภาพรวม 4 งานบริการ ใน 4 ด้าน ต่อการดำเนินงาน

##### 3.2.1.1 ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.51

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
1. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว	93.52	มากที่สุด
2. มีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ	95.35	มากที่สุด
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ	94.29	มากที่สุด
4. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน	94.44	มากที่สุด
5. ระยะเวลาการให้บริการเหมาะสม ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ	94.96	มากที่สุด
6. มีการให้บริการตามลำดับก่อนหลัง	94.52	มากที่สุด
โดยรวม	94.51	มากที่สุด

##### 3.2.1.2 ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.25

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
1. มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ	94.31	มากที่สุด
2. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร	93.58	มากที่สุด
3. มีการให้บริการหลายช่องทาง	94.34	มากที่สุด
4. มีกล่องรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ	94.46	มากที่สุด
5. มีการให้บริการนอกเวลาราชการ	94.40	มากที่สุด
6. เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว และสะดวก	93.50	มากที่สุด

7. มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่	95.18	มากที่สุด
โดยรวม	94.25	มากที่สุด

3.2.1.3 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.47

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
1. เจ้าหน้าที่ที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดีแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม	94.73	มากที่สุด
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่	94.64	มากที่สุด
3. เจ้าหน้าที่บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมในการให้บริการ	94.23	มากที่สุด
4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ	94.28	มากที่สุด
5. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ	94.43	มากที่สุด
6. เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่นไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ	94.49	มากที่สุด
โดยรวม	94.47	มากที่สุด

56

3.2.1.4 ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.00

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ	94.02	มากที่สุด
2. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ	93.45	มากที่สุด
3. ความสะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม	95.29	มากที่สุด
4. “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ	94.03	มากที่สุด
5. “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ	93.21	มากที่สุด
6. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ	93.65	มากที่สุด
7. มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย	94.33	มากที่สุด
โดยรวม	94.00	มากที่สุด

ตารางแสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามตัวชี้วัดในภาพรวมทั้ง 4 งานบริการ



ตัวชี้วัดความพึงพอใจ	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ	94.51	มากที่สุด
2. ด้านช่องทางการให้บริการ	94.25	มากที่สุด
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ	94.47	มากที่สุด
4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก	94.00	มากที่สุด
โดยรวม	94.31	มากที่สุด

### 3.2.2 ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการในภาพรวม 4 งานบริการ ต่อการดำเนินงาน

#### 3.2.2.1 ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการในด้านโยธาและการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ	94.77	มากที่สุด
2. ด้านช่องทางการให้บริการ	94.36	มากที่สุด
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ	94.52	มากที่สุด
4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก	4.62	มากที่สุด
โดยรวม	94.57	มากที่สุด

#### 3.2.2.2 ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการในด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ	94.74	มากที่สุด
2. ด้านช่องทางการให้บริการ	94.38	มากที่สุด
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ	94.32	มากที่สุด
4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก	93.77	มากที่สุด
โดยรวม	94.30	มากที่สุด

#### 3.2.2.3 ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการในด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
----------------------	----------------------------	------------------

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ	94.22	มากที่สุด
2. ด้านช่องทางการให้บริการ	94.10	มากที่สุด
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ	94.23	มากที่สุด
4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก	93.87	มากที่สุด
โดยรวม	94.10	มากที่สุด

#### 3.2.2.4 ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการในด้านสาธารณสุข

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ	94.32	มากที่สุด
2. ด้านช่องทางการให้บริการ	94.17	มากที่สุด
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ	94.79	มากที่สุด
4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก	93.73	มากที่สุด
โดยรวม	94.25	มากที่สุด

58

สรุปผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว แสดงร้อยละความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
1. ความพึงพอใจในงานบริการที่ 1 งานด้านโยธาและการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง	94.57	มากที่สุด
2. ความพึงพอใจในงานบริการที่ 2 งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ	94.30	มากที่สุด
3. ความพึงพอใจในงานบริการที่ 3 งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	94.10	มากที่สุด
4. ความพึงพอใจในงานบริการที่ 4 งานด้านสาธารณสุข	94.25	มากที่สุด
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม	94.30	มากที่สุด

59

#### 4. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานปี 2563 และแผนดำเนินการเพิ่มเติม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม	จำนวนโครงการทั้งหมด
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน
1. ยุทธศาสตร์การเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี	15	10.41	-	-	5	3.47	-	-	-	20
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ	47	32.64	-	-	4	2.78	-	-	-	51
3. ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	18	12.50	-	-	5	3.47	-	-	-	23
4. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงและสวัสดิการและชุมชน	38	26.39	-	-	12	8.33	-	-	-	50
รวม	118	81.95	-	-	24	18.05	-	-	-	144

#### สรุป

โครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว 118 โครงการ

โครงการที่มีในแผนดำเนินงานปี 2563 จำนวน 144 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ  $118 \times 100 = 81.95$

144

## ส่วนที่ 4

### สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จนถึงแก้ไข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ สามารถนำเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา โดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้

#### 4.1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

##### 1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

##### 1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี (ตุลาคม 62 – มีนาคม 63)

จำนวนโครงการปี 2563	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละงบประมาณ.ในยุทธศาสตร์ที่ 1 2563	จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่อนุมัติ	เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่อนุมัติ	โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
29	3,804,000	20	3,581,600	94.15	15	75.00	2,740,954.36	76.53	-	5

1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ (ตุลาคม 62 – มีนาคม 63)

จำนวนโครงการปี 2563	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 2 2563	จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่อนุมัติ	เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่อนุมัติ	โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
67	31,342,500	51	9,883,000	31.53	47	92.16	9,107,500	92.15	-	4

1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ตุลาคม 62 – มีนาคม 63)

จำนวนโครงการปี 2563	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 3 2563	จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่อนุมัติ	เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่อนุมัติ	โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
34	4,963,647	23	4,157,920	83.77	18	78.26	3,251,080.76	78.19	-	5

1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สวัสดิการชุมชนและสังคม (ตุลาคม 62 – มีนาคม 63)

จำนวนโครงการปี 2563	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 4	จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่อนุมัติ	เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่อนุมัติ	โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
62	13,613,400	50	15,152,826	111.31	38	76.00	12,459,037.62	82.22	-	12

หมายเหตุ งบประมาณ ที่มากกว่าในแผนพัฒนาในยุทธศาสตร์ที่ 4 มาจากรัฐบาลเปี้ยยังชีพและงบด้านการศึกษา

## 2. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ
2. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า
3. ได้รับงบประมาณล่าช้า
4. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ
5. การลงข้อมูลในระบบยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณและลงนามสัญญา
6. เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำบางโครงการไม่ได้ดำเนินการ
7. ขั้นตอนการปฏิบัติที่ยังยากซับซ้อนระเบียบที่ไม่นิ่งเปลี่ยนไปมาทำให้มีขั้นตอนทำให้การปฏิบัติงานบางอย่างล่าช้า
8. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาชาติประสบการณ์และไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

### ข้อเสนอแนะ

1. นำโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
2. ควรดำเนินการซักซ้อมและทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้
3. ควรจัดทำแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจำเป็น
4. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
5. ควรที่การติดตามประเมินผลตามแผนการดำเนินงานที่มีงบประมาณอยู่แล้ว
6. โครงการแต่ละโครงการผู้รับผิดชอบจะต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการเองทั้งก่อนเริ่มโครงการระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินโครงการเสร็จสิ้น
7. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละโครงการต้องดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินโครงการเอง
8. คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการประเมินในภาพรวมของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
9. ลงระบบข้อมูลการลงนามสัญญาและเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ E-Pain ให้เป็นปัจจุบัน

ผลการพิจารณา การพิจารณาและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)  
 ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ธันวาคม 2563 ประจำปี 2564 เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	16	80
2	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	15	12	80
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	65	55	84.61
	3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	10	8	80
	3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	10	8	80
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	10	8	80
	3.4 วิสัยทัศน์	5	5	100
	3.5 กลยุทธ์	5	4	80
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5	4	80
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	5	5	100
	3.8 แผนงาน	5	5	100
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	3	60
	3.10 ผลผลิต/โครงการ	5	5	100
	รวมคะแนน	100	83	83



## 1.2

## ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวในแต่ละประเด็นเป็น

ดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	20	16	80	
	1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิ ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	3	2	66.66	
	1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน ประชากร และช่วงอายุและจำนวน ประชากร ฯลฯ	2	1	50	
	1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา เสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	2	1	50	
	1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	2	2	100	
	1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร และแหล่งน้ำ)	2	2	100	
	1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี	2	2	100	

และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ				
--	--	--	--	--

66

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	2	1	50	
	1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	2	2	100	
	1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคม ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรัชญาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการ พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองบัว	3	3	100	
	<b>รวม</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>80</b>	

67

### 1.3 การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
2	<b>การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ</b>	15	12	80	
	2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นโยบาย ของผู้บริหาร รวมถึงความเชื่อมโยงแผน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	2	1	50	
	2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา ท้องถิ่น	1	1	100	
	2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	2	1	50	
	2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ เป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	2	2	100	
	2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ หรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติษฐ์ที่มีผลต่อ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	2	2	100	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งต่อการดำเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT- Threat (อุปสรรค)	2	1	50	
	2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ ของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของ ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ แก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อ แก้ไขปัญหา	2	1	50	
	2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุป สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผล การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง ปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ	2	2	100	
	2.9 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่ ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการ แก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560	1	1	100	
	<b>รวม</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>80</b>	

#### 1.4 ยุทธศาสตร์

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
3	<b>ยุทธศาสตร์</b>	65	55	84.61	
	3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน ตำบลหนองบัว และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	10	8	80	
	3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	10	8	80	
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย รัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0	10	8	80	
	3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวต้องการ จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น	5	5	100	

ลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วน ตำบลหนองบัวและสัมพันธ์กับโครงการ พัฒนาท้องถิ่น				
--	--	--	--	--

70

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง ที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองบัวที่จะนำไปสู่การ บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ ชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุ วิสัยทัศน์นั้น	5	4	80	
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่ จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	5	4	80	
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองบัวซึ่งเกิดจาก ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จ ทางยุทธศาสตร์	5	5	100	
	3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน อนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง หนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองบัวที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและ ความเชื่อมโยงดังกล่าว	5	5	100	

71

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผน
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	5	3	60	
	3.10 ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็น โครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำ โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อย่างถูกต้องและครบถ้วน	5	5	100	
	รวม	100	83	83	

## 2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)

### 2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เดือน ธันวาคม 2563 ประจำปี 2564 เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9	90
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	8	80
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	9	90
4	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	9	90
5	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	50	83.33
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5	4	80
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	5	4	80
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5	4	80
	5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	5	3	60
	5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5	3	60
	5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	5	4	80
	5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	5	5	100
	5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	5	4	80
	5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	5	5	100
	5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5	5	100
	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	5	5	100
	5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	5	4	80
	<b>รวมคะแนน</b>	<b>100</b>	<b>85</b>	<b>85</b>



## 2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้ การ วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trendปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ ศักยภาพด้านเศรษฐกิจด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	10	9	90	
	รวม	10	9	90	

## 2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ไปสู่การปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ	5	4	80	

	(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม อำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้				
	2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง ปริมาณ (Quantitative)	5	4	80	
	<b>รวม</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>80</b>	

74

#### 2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผน
3	<b>การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ในเชิงคุณภาพ</b> 3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง คุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่า ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการใน พื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มี สภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การ ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน	5	4	80	
	3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	5	5	100	
	<b>รวม</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>90</b>	

#### 2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละ ของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผล แผน
4	<b>แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา</b> 4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการ	5	5	100	

พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน				
4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนหลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)	5	4	100	
<b>รวม</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>90</b>	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
5	<b>โครงการพัฒนา</b>	60	50		
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	5	4	80	
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	5	4	80	
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้องสภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจนสามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ใดเริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือเป้าหมายรอง	5	4	80	
	5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	5	3	60	
	5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้	5	3	60	

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาวภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ				
---	--	--	--	--

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
5	<b>โครงการพัฒนา</b>	60			
	5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	5	4	80	
	5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	5	5	100	
	5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)	5	4	80	

	5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)	5	5	100	
ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
5	โครงการพัฒนา	60			
	5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ	5	5	100	
	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน(Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่วัดได้ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	5	5	100	
	5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	5	4	80	
		100	85	85	



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว**  
**เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 (3) และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ รายงานต่อสภาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย ทัวกันและปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 (3) และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนหนองบัว จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปี 2563 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ตามที่รายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และในการ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 21 ธันวาคม 2563

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ)

นายหนูคล้าย คำมูลนา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
ประจำปีงบประมาณ 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
สำนักปลัด อบต.  
โทร. 043-029715 ต่อ 14



