

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบ ผด.5

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	งบประมาณ จำนวนบาท	ลำดับ ตามแผน	วิธีการจัดหา	ประกาศอย่าง ภายใน	การคัดเลือก ของ	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
1	โครงการซ่อมแซมขี้นทางถนนเส้น มคอ.120-01 เส้นบ้านหนองผือ -บ้านเหล่า บ้าน	182,000		ตกลงราคา			ภายใน 2-พ.ย.-61	30 วัน	182,000	
2	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	3,032,300		ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทรอนิกส์			ภายใน 1-ก.พ.-62	180 วัน	2,400,000	งบอุดหนุนเฉพาะกิจ
3	โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงผลผลิต การเกษตร หมู่ที่ 10	100,000		ตกลงราคา			ภายใน 20-ก.พ.-62	30 วัน	96,600	งบตามข้อบัญญัติ
4	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำเลียง การเกษตร หมู่ที่ 1	100,000		ตกลงราคา			ภายใน 20-ก.พ.-62	30 วัน	96,600	งบตามข้อบัญญัติ

(ลงชื่อ) ผ.เจ้าพนักงานพัสดุ

(นางสาวสุรินทร์ ศิริวิ)

(ลงชื่อ) ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางอุรุริยา ศัพท)

(ลงชื่อ) ปัด อบต.

(นายพรพจน์ นันต์ วรรณสถาน)

รายการ/จำนวน/วงเงิน		งบประมาณ จำนวนบาท	ลำดับ ตามแผน	วิธีการจัดหา	ประกาศอย่าง ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำ ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
5	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้านเดียว การเกษตร หมู่ที่ 2	100,000		ตกลงราคา			20-ก.พ.-62	30 วัน	96,600	งบประมาณซื้อบัญชี
6	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้านเดียว การเกษตร หมู่ที่ 3	100,000		ตกลงราคา			20-ก.พ.-62	30 วัน	96,600	งบประมาณซื้อบัญชี
7	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้านเดียว การเกษตร หมู่ที่ 9	100,000		ตกลงราคา			20-ก.พ.-62	30 วัน	96,600	งบประมาณซื้อบัญชี
8	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้านเดียว การเกษตร หมู่ที่ 4	100,000		ตกลงราคา			2-เม.ย.-62	30 วัน	97,000	งบประมาณซื้อบัญชี
9	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้านเดียว การเกษตร หมู่ที่ 6	100,000		ตกลงราคา			2-เม.ย.-62	30 วัน	97,000	งบประมาณซื้อบัญชี
10	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้านเดียว การเกษตร หมู่ที่ 5	100,000		ตกลงราคา	-	-	2-เม.ย.-62	30 วัน	97,000	งบประมาณซื้อบัญชี

(ลงชื่อ)ผจ.เจ้าพนักงานพัสดุ

(นางสาวสุวิมลพร ศิริวิ)

(ลงชื่อ) Chor Eborผู้อำนวยการกองคลัง

(นางอุรุอรวิยา ยศพล)

(ลงชื่อ) ณปลัด อบต.

(นายพรพจน์นันต์ วรรณสถาน)

รายการ/จำนวนวงเงิน	งบประมาณ จำนวนบาท	ลำดับ ตามแผน	วิธีการจัดหา	ประกาศอย่าง ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำ ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำเลียง การเกษตร หมู่ที่ 8	100,000		ตกลงราคา	-	-	2-เม.ย.-62	30 วัน	97,000	งบประมาณซื้อบัญชี
12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำเลียง การเกษตร หมู่ที่ 7	100,000		ตกลงราคา			2-เม.ย.-62	30 วัน	97,000	งบประมาณซื้อบัญชี
13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลอด. ชนิดรางตัน บ้านคูเหล็ก ม.3			ตกลงราคา			27-มี.ค.-62	45 วัน	348,000	งบประมาณซื้อบัญชี
14 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หนองบัว การเกษตร หมู่ที่ 3	30,000		ตกลงราคา			5-เม.ย.-62	15 วัน	30,000	งบประมาณซื้อบัญชี
15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผือ ม.1	208,000		ตกลงราคา			3-พ.ค.-62	45 วัน	184,500	งบประมาณซื้อบัญชี
16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผือ ม.6	408,000		ตกลงราคา			5-มี.ย.-62	45 วัน	392,000	งบประมาณซื้อบัญชี
17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผือ ม.5	81,000		ตกลงราคา			18-มี.ย.-62	45 วัน	75,000	งบประมาณซื้อบัญชี

(ลงชื่อ) พช.เจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวสุรินทร์ ศิริวิ)

(ลงชื่อ) *Cyril Eba* ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางอุรุอรียา ยศพล)

(ลงชื่อ) *ก* ปลัด อบต.
(นายทรัพย์อนันต์ วรรณสถาน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา			วงเงินตาม สัญญาจำนวน	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินคงเหลือ จำนวน	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
		วันที่		วันที่		เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่			วันเดือนปี		
1	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาศักยภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	3-ธ.ค.-61		13-ธ.ค.-61		2	1-ก.พ.-62	31-ก.ค.-62	2,400,000	-	-	632,300	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวสุรินทร์ ศิริวิ)

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางอุรุอรียา ยศพล)

(ลงชื่อ).....
(นายทรัพย์ยอนันต์ วรรณสถาน)
ปลัด อบต.หนองบัว