



**รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ
.ศ. 2566-2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สำนักปลัด อบต.หนองบัว
โทร. 043-029715

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เสร็จแล้วรายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวทราบ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาและแก้ไขปัญหให้กับประชาชน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

สารบัญ

เรื่อง
หน้า
คำนำ
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 บทนำ
1 - 7

1. ความสำคัญของการติดตามประเมินผล
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผล
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผลโครงการ
8 - 44

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์และการติดตามประเมินผล
45 - 66

1.

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น

2. ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

67 - 73

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ภาคผนวก

บทสรุปของผู้บริหาร

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้กำหนด

จากการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทำให้ทราบถึง จุดอ่อน จุดแข็ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่จะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต จาก “วิสัยทัศน์” ที่กำหนดไว้ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

จากวิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว กำหนดว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอนาคตที่ดีซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตำบลหนองบัวเป็นตำบลขนาดกลางประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อ นุ ร ัก ษ์ คี ล ปะ วั ฒ น ธ์ ร ร ม ท้องถิ่น

โดยยึดวิถีทางการดำเนินชีวิตตามแบบชาวพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก เช่น ทำนา ปลูกข้าว และปลูกผักส่งขาย ความคาดหวังในอนาคต เป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี และสนองตามนโยบายรัฐ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้ “เมืองเกษตรปลอดภัย คุณภาพชีวิตประชาชนดีถ้วนหน้า การศึกษาก้าวไกล บริหารงานโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล” ถือเป็นการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ต้องการให้ประชาชน องค์การภาคประชาสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ห่วงใยธุรกิจ กลุ่มประชาสังคมและผู้มีส่วนได้เสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม บริการ อนุมัติ อนุญาตได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สรุปในภาพรวมตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ นั้น พบว่าการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567 มีจำนวน 18 โครงการ เงินงบประมาณ 2,930,000 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณประจำปี 2567 จำนวน 12 โครงการ งบประมาณ 1,644,100 บาท ดำเนินการจริง 10 โครงการ งบประมาณ 1,697,330.77 บาท

2

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567 มีจำนวน 80 โครงการ เงินงบประมาณ 81,030,100 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณ ประจำปี 2567 (รวมถึงงบกลาง/เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น) จำนวน 58 โครงการ งบประมาณ 14,185,400 บาท ดำเนินการจริง 55 โครงการ งบประมาณ 12,571,187.14 บาท

3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567 มีจำนวน 40 โครงการ เงินงบประมาณ

5,040,687 บาท มีการนำไปจัดทำงานงบประมาณประจำปี 2567 จำนวน 22 โครงการ งบประมาณ 4,162,568 บาท ดำเนินการจริง 19 โครงการ งบประมาณ 3,122,187.30 บาท

4. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

สวัสดิการชุมชนและสังคม

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567 มีจำนวน 64 โครงการ เงินงบประมาณ 12,641,800 บาท มีการนำไปจัดทำงานงบประมาณประจำปี 2567 (รวมถึงงบกลาง/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น) จำนวน 34 โครงการ งบประมาณ 14,774,850 บาท ดำเนินการจริง 28 โครงการ งบประมาณ 14,674,850 บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับที่ดีคะแนนการประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่นคะแนนได้ร้อยละ 92.0 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับที่ดีคะแนนการประเมินโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่นคะแนนได้ร้อยละ 92.5 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้ตกลงว่าจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ทำการประเมินเกณฑ์คะแนนความพึงพอใจดังนี้

ที่	ด้านที่ประเมิน	ร้อยละระดับความพึงพอใจ	คะแนน	ค
1	ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการรณรงค์และอบรมการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง	95.76	10	
2	ยุทธศาสตร์ที่ 4 งานสาธารณสุข	95.72	10	
3	ยุทธศาสตร์ที่ 1 งานด้านรายได้หรือภาษี	95.69	10	
4	ยุทธศาสตร์ที่ 4 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	95.66	10	
5	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง	95.62		
สรุปประเมินความพึงพอใจในภาพรวม		95.69	มีความพึงพอใจ	

ซึ่งก็เป็นการประเมินที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี และงานทั้งสี่ด้านที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเลือกมาประเมินโดยรวมเป็นงานที่

จกรรณสาธารณะที่อยู่ในยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ที่ผ่านมา

ผลจากการติดตามประเมินภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
ซึ่งเกิดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งนี้ เป็นไปตามหลัก

ธรรมาภิบาล มีความถูกต้องตามหลักการเชิงพื้นที่
และบริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
และเป็นไปตามหลักวิชาการในการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จะได้นำไปดำเนินการปรับปรุง
แก้ไข พัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นและพึงพอใจของประชาชนให้มากที่สุดต่อไป

(นายณพกร สีนุเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ธันวาคม 2567

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation)
เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน
แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and
Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ข้าราชการพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พนักงานจ้าง
สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่นๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน
พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน
โครงการเพื่อการพัฒนา อบต. หนองบัว หรือกิจกรรมต่างๆ
ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่
รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาอบต. หนองบัว
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน

โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4.

ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ ตาม เป้าหมาย ที่ ก า ห น ด ไว้ หรือ ไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลหนองบัว

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยาย โครงงานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มัน รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในอบต.หนองบัวให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงานโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมายติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใดเกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1.

เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานรวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2

เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของงานโครงการดำเนินการโครงการยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

4.

เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/ผู้อำนวยการกองทุกระดับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชาชนในตำบลหนองบัวหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6.

เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29

กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วินิจฉัยรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(4)

แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. นายเพียรเลิศ ดมพาวัง
ประธานกรรมการ | ผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. นายสมดี แสนคำ
กรรมการ | สมาชิกสภาอบต.หนองบัว |
| 3. นางละออง ทองนอก
กรรมการ | สมาชิกสภาอบต.หนองบัว |
| 4. นางสาวชนิษฐา โพธิ์สาสม
กรรมการ | สมาชิกสภาอบต.หนองบัว |
| 5. นายไพศาล พลช่วย
กรรมการ | ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น |
| 6. นายอภัย แสนจำไถ
กรรมการ | ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น |
| 7. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุดเชื้อ
กรรมการ | ผู้แทนภาคราชการ |
| 8. ผอ. รพสต.บ้านโนนเมืองน้อย
กรรมการ | ผู้แทนภาคราชการ |
| 9. นายหนูดี ไชยทุม
กรรมการ | ผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. นายชยพล ยศพล
กรรมการ | ผู้อำนวยการกองช่าง |

11. นางสาวจริญญา ครุพิพรม เลขานุการ/กรรมการ

หัวหน้าสำนักปลัด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1.ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบแนวทางวิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

2

ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3.

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดังนี้

3.2.

1

การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

3.2.

2

วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม
กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

3.2.

3

ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ
ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น
แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม
แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.2.

4

การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน
เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น
หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน Flow Chart
การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart)
หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

3.2.

5

รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้
การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ
อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น

รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์

ที่คาดว่าจะได้รับการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

3.2.6

รายงานผลกระทบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.หนองบัวต่อนายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเสนอต่อสภาอบต.หนองบัวและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

3.2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ป ร บ ป ร ง
แก้ไขที่ดีหลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง


ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาก็ได้จากรายงานสรุปซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองการบริหารส่วนตำบลหนองบัว

4. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกอบต.หนองบัวเพื่อให้นายกอบต.หนองบัวเสนอต่อสภาอบต.หนองบัวและคณะกรรมการพัฒนาของอบต.หนองบัวโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลหนองบัวทราบในที่เปิดเผย

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

นับตั้งแต่มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของวัสดุอุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.หนองบัวใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม

(Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ภารกิจของอบต.หนองบัวรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน และ บ บ ต่ า ง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

4.1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต.หนองบัวกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

4.1.1 ก า ห น ด ก ร อ บ เ ว ล า (Time&TimeFrame)

โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต.หนองบัวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลเดือนตุลาคม 2565-กันยายน 2566 และสรุปภาพรวม

3

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกอบต.หนองบัว อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้นายกอบต.หนองบัวเสนอสภาอบต.หนองบัวเพื่อรับทราบต่อไป

4.1.2 ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง (Relevance)

เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของอบต.หนองบัว

4.1.3 ค ว า ม เ พ็ ย ง พ อ (Adequacy)

กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในอบต.หนองบัวมาปฏิบัติงาน

4.1.4 ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า (Progress)

กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณ และที่ผ่านมาโครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

4.1.5ป ร ะ สິ ท ธิ ภ า พ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของอบต.หนองบัว ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

4.1.6ป ร ะ สึ ท ธิ ผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output)

ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

5

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ อบต.หนองบัว ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและอาจรวมถึง

ระ ดั บ อ า เภ อ ห รื อ จั ง ห วั ด ตั ว ย ตั ว ย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

4.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

4.2.2วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบ ปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) ก า ร สั ก า ร ว จ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ จัด ทำ ไว้ แ ล้ ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สั ง เ ก ต (observe) ห รื อ วัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ว ข อ ง
เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตาม
ร ร ม ช า ตี พ ฤ ตี ก ร ร ม ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

4.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองบัวกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

4.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements)

วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด
จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโ
ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ท้องถิ่น เช่น
การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต
(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)

4.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว
หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด
โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews)
ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal
interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

4.3.3 ก า ร สั ง เ ก ต (Observations)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
บัวใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กา
รบริหารส่วนตำบลหนองบัวมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต
และกำหนดการดำเนินการสังเกต

6

(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation)
เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับป
ระชาชนในหมู่บ้านหรือตำบล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน

(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต
บันทึก ลักษณะ ฐานะทางกายภาพ โครงสร้าง
และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

4.3.4 การสำรวจ (surveys) ใน ที่ นี้ ห ม า ย ถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทักษะจิตความพึงพอใจ ความจำเป็นจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลหนองบัว/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

4.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไข ปัญหา หรือ แนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมายกลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญ คือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดัง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

5.1 ได้ทราบถึงสถานภาพ และสถานการณ์ ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

5.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้งในปัจจุบันและอนาคต

5.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คัดค้าน ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

5.4 สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติ หรือ ข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการ และรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

5.6 การวินิจฉัยสั่งการ นายกอบต. ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสามารถวินิจฉัยสั่งการได้อย่างถูกต้องชัดเจนรัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

5.7 ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในอบต.หนองบัวแต่ละคนแต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกันประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงานทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จ า ก ร า ย ง า น ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

1.1.1 จำนวนยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อย

และความมั่นคงและสวัสดิการสังคมและชุมชน

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผลดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	19

2	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	18
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	55
	3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(2561-2580)	5	4.5
	3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5	4
	3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	5	4
	3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	5	5
	3.5	5	4.5
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด		
	3.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.หนองบัว)	5	5
	3.7 วิสัยทัศน์	5	4.5
	3.8 กลยุทธ์	5	4
	3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5	5
	3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	5	4.5
	3.11 แผนงาน	5	5
	3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	5
รวมคะแนน		100	92.00

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น
 จ าก ค ะ แ น น 1 0 0 ค ะ แ น น
 เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
 ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้คะแนนร้อยละ 92.00
 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

8

ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ประเด็นพิจารณา	
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	ควรประกอบด้วยข้อมูลต
	1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านก ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะ ด้านการเมือง/การปกครอง 1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านก ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยว

	1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
	1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับค ประเพณีและงานประจําปี และอื่นๆ
	1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบ โทรศัพท์ ฯลฯ
	1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบ การทํางาน อุตส และเศรษฐกิจพอเพียงทํางาน
	1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร ฯลฯ
	1.8 การสำรวจและจัดเก็บ ข้อมูลการมีส่วนร่วมขอ และการดําเนินการประชุม ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนา

การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
2.การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ ยุทธศาสตร์การพัฒ นาขององค์กรปกครอง ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วน ตำบลหน อ รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศ (Bottom-up/Top-down)
	2.2 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สา

	ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
	2.3 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การสภาวะทางเศรษฐกิจและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
	2 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค)

ยุทธศาสตร์

ประเด็นพิจารณา	
3.ยุทธศาสตร์	3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 หรือฉบับที่ 13 การกำหนดการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น 3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
	3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือ
	3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด
	3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม และมีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้
	3.7 วิสัยทัศน์ การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงส และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัม

ประเด็นพิจารณา	
3.ยุทธศาสตร์ ต่อ	3.8 กลยุทธ์ การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องหรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำก
	3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออ
	3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันเ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้
	3.11 แผนงาน การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแน เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณใ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร

	3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธ ฉบับที่ 12 หรือฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด /แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์ ระดับมหภาค
รวมคะแนน	

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น

1.2.1 การติดตามและประเมินผลโครงการ

ผลจากการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนการพัฒนา
5	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
	5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
	5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
	5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
6	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
	6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม
	6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน
	6.3
	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
	6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ
	6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน

6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ

รวมคะแนน

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จาก คะแนน 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้คะแนนร้อยละ 92.5 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

13

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ประเด็นพิจารณา	
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	1 การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพ (Damand (Damand Analysis)/C 2. การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพโดยใช้การวิเคราะห์ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้อง
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	1. การกำหนดและการวิเคราะห์กา งานต่างๆก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ 2. การกำหนดและการวิเคราะห์ผล ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วย
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	1. การกำหนดและการวิเคราะห์กา ตรงต่อความต้องการของประชาชน มีสภาพถูกต้องคงทนถาวร สามารถ

	ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
--	--

ประเด็นพิจารณา	
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (ต่อ)	2. การกำหนดและการวิเคราะห์ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุ
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	1. การกำหนดและการวิเคราะห์กล (Damand Analysis)/Global Dan 2. การกำหนดการวิเคราะห์กลยุทธ์
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 1. “โครงการพัฒนา” หมายความว่าไ 2. โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไป
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีก
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็น และระยะเวลาดำเนินการลงรายละเอียด หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระ

5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดัง 1. มีการประมาณราคาในโค ณ การประมาณราคาสอด มีความโปร่งใสในการกำห 2. งบประมาณโครงการพั ความโปร่งใส (Transpar
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ	-มีการกำหนดตัวชี้วัดผล การกำหนดร้อยละ การกำ ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	-ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้น วัดและประเมินผลระดับข
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรว ม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำ 20 ของงบประมาณรายจ่าย

ประเด็นพิจารณา

6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ต่อ) 6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน
--

6.3	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
6.4	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านสุขภาพ
6.5	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.6	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
6.7	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการน้ำ
รวม	

1 **ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ** **3**
จากรายงานผล
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต.หนองบัว ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการในข้อบัญญัติ เงินอุดหนุน/เงินสะสม
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี	12

2	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ	58
3	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	22
4	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสาธารณสุข สุข และสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงและสวัสดิการสังคมและชุมชน	34
รวมทั้งสิ้น 126 โครงการ		

1.3.1 เป็นการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/เงินสะสม/เงินอุดหนุน/งบกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		(ข้อบัญญัติ)/เงินอุดหนุน/งบกลาง		ดำเนินการจริง/เบิกจ่ายงบประมาณ	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
ด้านการเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี	- แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป - แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง	18	2,930,000	12	1,644,100	10	1,697,330.77
ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ	- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - แผนงานเคหะและชุมชน - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - แผนงานการเกษตร	80	81,030,100	58	14,185,400	55	12,571,187.14
ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	- แผนงานการศึกษา/งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	40	5,040,687	22	4,162,568	19	3,122,187.30
ด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงและสวัสดิการสังคมและชุมชน	- แผนงานสาธารณสุข - แผนงานการเกษตร - แผนงานการรักษาความสงบภายใน - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - แผนงานสังคมสงเคราะห์	64	12,641,800	34	14,774,850	28	14,674,850

- แผนงานงบกลาง							
รวม	202	101,642,587	126	34,766,918	112	32,065,555.21	

18

1.4 ผลที่ได้จากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี (ตุลาคม 66 - กันยายน 67)
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	โครงการปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	20,000	16,200	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมให้กับพนักงาน พนักงานจ้างและสมาชิกสภา อบต.หนองบัว	20,000	20,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
3	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน อบต.หนองบัว	200,000	175,467	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
4	โครงการอุดหนุนโครงการงานราชพิธี/รัฐพิธีอำเภอโกสุมพิสัย	10,000	10,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
5	โครงการวันท้องถิ่นไทย	20,000	19,895	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
6	โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการต่ออบต.หนองบัว	20,000	20,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
7	โครงการจัดเก็บภาษี อบต.หนองบัว	10,000	1,008	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
8	การจัดหาครุภัณฑ์ ทุกประเภท ที่ใช้ในการปฏิบัติ	92,100	261,100	ตามข้อบัญญัติ/โอนเพิ่ม/โอนตั้งรายการใหม่	ดำเนินการแล้ว
9	การปรับปรุง/ซ่อมแซม ครุภัณฑ์/วัสดุทุกประเภท	155,000	138,723.82	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
10	การจัดหาวัสดุทุกประเภท ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน - วัสดุสำนักงาน = 150,000 - วัสดุคอมพิวเตอร์ = 132,000 - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ = 80,000 - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น = 485,000 - วัสดุงานบ้านงานครัว = 45,000 - วัสดุก่อสร้างและสำรวจ = 5,000 - วัสดุเครื่องดับเพลิงและอื่นๆ = 20,000 - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง = 130,000 - วัสดุจราจร = 15,000 - วัสดุการเกษตร = 5,000 - วัสดุเครื่องแต่งกาย = 5,000	1,072,000	1,034,936.95	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
รวม 10 โครงการ		1,619,	1,697,330.		

	100	77		
--	-----	----	--	--

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ(ต.ค . 66 - ก.ย. 67)

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.1(2จุด) ปรับแต่งพื้นที่ทางเดิมพร้อมลงหินคลุกแล้วปรับเกลี่ยเรียบ จุด 1 แยกคลอง 3R ถึง คอกเปิด นายป่ง คำพิละ กว้าง 3.00 ม. ยาว 300.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. จุด 2 จากคลอง 3R (สะพานไม้) ถึง นานางวงเดือน ถาปราบมาตย์ กว้าง 3.00 ม. ยาว 120.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,260.00 ตร.ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 126.00 ลบ.ม.	100,000	98,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.2 (3จุด) ปรับแต่งพื้นที่ทางเดิมพร้อมลงหินคลุกแล้วปรับเกลี่ยเรียบ จุด 1 จากนานางสมจันทร์ ถึง นานายไพโรจน์ ภิรมณ์ราช กว้าง 3.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. จุด 2 จากนานายคำ หาสีโน ถึง สะพานข้ามคลอง 3R กว้าง 3.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. จุด 3 จากนานางสงบ ถึง นานางทองเพชร ประสพมงคลกว้าง 3.00 ม. ยาว 120.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,260.00 ตร.ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 126.00 ลบ.ม.	100,000	98,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
3	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.3 (2จุด) ปรับแต่งพื้นที่ทางเดิมพร้อมลงหินคลุกแล้วปรับเกลี่ยเรียบ จุด 1 จากถนนสาย 2391 ถึง นานางลำดวน บุตรจิมมา กว้าง 3.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. จุด 2 จากสะพาน 3R-9R ถึง นานายศ ชัยคำมี กว้าง 3.00 ม. ยาว 210.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,260.00 ตร.ม.	100,000	98,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว

	ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 126.00 ลบ.ม.				
4	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.4 ปรับแต่งพื้นที่ทางเดิมพร้อมลงหินคลุกแล้วปรับเกลี่ยเรียบ (4 จุด) กว้าง 3.00 ม. ยาว 420.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,260.00 ตร.ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 126.00 ลบ.ม. จุด 1 จากถนนบายพาสถึงถนนหลักศิลา อจมนาค ยาว 100 เมตร จุด 2 จากทางลงหลักธรรมถึงสวนนายวิเศษ แก้วบัวลาน 100 เมตร จุด 3 จากสวนนายบัวพัน อวดมาถึงถนนบายพาส สิบญะเรียง ยาว 100 เมตร จุด 4 จากพนักกันน้ำถึงสวนนางละมัย หาสีโน ยาว 120 เมตร	100,00 0	99,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว
5	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.6 (2จุด) ปรับแต่งพื้นที่ทางเดิมพร้อมลงหินคลุกแล้วปรับเกลี่ยเรียบ กว้าง 3.00 ม. ยาว 420.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. จุด 1 จากคลอง 9R ถึง ถนนนายทองดี ชุบอภัย กว้าง 3.00 ม. ยาว 350.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. จุด 2 จากซอยนางนงประมวล สารีบุตร กว้าง 3.00 ม. ยาว 70 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,260.00 ตร.ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 126.00 ลบ.ม.	100,00 0	99,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว
6	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.5 ปรับแต่งพื้นที่ทางเดิมพร้อมลงหินคลุกแล้วปรับเกลี่ยเรียบ (2 จุด) กว้าง 3.00 ม. ยาว 420.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,260.00 ตร.ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 126.00 ลบ.ม. จุด 1 จากถนนสาย 2391 ถึงถนนนายเขียว ยาว 150 เมตร จุด 2 จากถนนสาย 2391 ถึง ถนนนายสายทอง วงษ์ศรี ยาว 270 ม.	100,00 0	99,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว
7	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.7 ปรับแต่งพื้นที่ทางเดิมพร้อมลงหินคลุกแล้วปรับเกลี่ยเรียบ (2 จุด) กว้าง 3.00 ม. ยาว 420.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,260.00 ตร.ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 126.00 ลบ.ม. จุด 1 นางนงเบญ โทธรรมพาดถึงถนนนายฮวด จำปาบุรี ยาว 270 ม. จุด 2 จากนาพอสถึงหนองเข็ง ยาว 150 ม.	100,00 0	99,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว

20

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ(ต.ค . 66 - ก.ย. 67) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
8	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.8 (5จุด) ปรับแต่งพื้นที่ทางเดิมพร้อมลงหินคลุกแล้วปรับเกลี่ยเรียบ กว้าง 3.00 ม. ยาว 420 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. จุด 1 จากสวนนายศุภย์ พันระชมถึงที่นายกวย ยาว 100.00 ม. จุด 2 จากสระวัดต่อจุดเดิมถึงนางนางละออง มุลพิลึก ยาว	100,000	99,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว

	120.00 ม. จุด 3 จากนายนายทรี ศรีอ่อนลีถึงนางนางมะลิ ภู่ออน ยาว 100.00 ม. จุด 4 จากประปาหมู่บ้านถึงที่นางบัวเรียน คำสี ยาว 80 ม. จุด 5จากบ้านนายทองคำ สร้อยอัวถึงคลองชลประทาน 9R ยาว 20 ม.พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,260.00 ตร.ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 126.00 ลบ.ม.				
9	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.9 ปรับแต่งพื้นที่ทางเดิมพร้อมลงหินคลุกแล้วปรับเกลี่ยเรียบ (จากสวนนางทองทิพย์ แก้วแก่นขันถึงนายนางลอด โคตรภูธร) กว้าง 3.00 ม. ยาว 420.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,260.00 ตร.ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 126.00 ลบ.ม.	100,000	98,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
10	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.10 ปรับแต่งพื้นที่ทางเดิมพร้อมลงหินคลุกแล้วปรับเกลี่ยเรียบ กว้าง 3.00 ม. ยาว 420 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. (2 จุด) จุด 1 จากนางนางอบล มีพานทองถึงนางนางคำมวล ศิรินามนตรี ยาว 300 ม. จุด 2 จากนายนายประจักษ์ โตดีชัยถึงนางนางเกตมณี ศรีคงไพร ยาว 120 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,260.00 ตร.ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 126.00 ลบ.ม.	100,000	98,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
11	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.6 ปรับแต่งพื้นที่ทางเดิมพร้อมลงหินคลุกแล้วปรับเกลี่ยเรียบ จากจุดบ้านนายจิระพันธ์ ลวอถึงสะพานขาว ม.6 กว้าง 3.00 ม. ยาว 465.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,395.00 ตร.ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 139.50 ลบ.ม.	110,000	110,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
12	โครงการก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า ที่ทำการ อบต.หนองบัว กว้าง 1.50 ม. ยาว 82.00 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 123.00 ตร.ม. ตามแบบอบต.	80,000	79,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 จากบ้านนางจินตนา ศิรินามพิมพ์ถึงบ้านนางคำพอง สาขุยธรรม กว้าง 3.50 ม. ยาว 42.00 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 147.00 ตร.ม. ตามแบบอบต.กำหนด	82,800	81,700	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 จากบ้านนางสำรอง ดาสีทาถึงบ้านนายบรรลการ อ่อนอบ กว้าง 4.00 ม. ยาว 20.00 ม. หนา 0.15 ม. และ ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 56.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	154,000	152,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
15	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร ม.6 ปรับแต่งพื้นที่ทางเดิม พร้อมลงหินคลุกแล้วปรับเกลี่ยเรียบ จากนางนางลำดวน โพธิ์สาสมถึงหน้าบ้านนายสงวนศักดิ์ ดวงชนลา กว้าง 3.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,950.00 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 195.00 ลบ.ม.	160,000	160,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
16	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.8 ปรับแต่งพื้นที่ทางเดิมพร้อมลงหินคลุกแล้วปรับเกลี่ยเรียบ จากบ้านนายนิวัตร แสนมานิตย์ถึงคลองชลประทาน 9R กว้าง 3.00 ม. ยาว 105.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 315 ตร.ม.	25,500	25,500	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว

	ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 31.50 ลบ.ม.				
--	--------------------------------------	--	--	--	--

21

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ(ต.ค . 66 - ก.ย. 67)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 จากบ้านนายประสิทธิ์ แก้วมาลาถึงที่นางงละออง มุลพิลึก กว้าง 4.00 ม. ยาว 36.00 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 144.00 ตร.ม. ตามแบบอบต.กำหนด	87,000	86,600	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 จากถนนสาย2391 กุทอง-บ้านเขื่อน ถึง บ้านนางหัส ดวงลาป่า กว้าง 3.00 ม. ยาว 35.00 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 105.00 ตร.ม. ตามแบบอบต.กำหนด	60,000	59,400	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 จากบ้านนางละมุล สนธิสวนถึงบ้านนายชยพล ยศพล กว้าง 3.50 ม. ยาว 125.00 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 437.00 ตร.ม. ตามแบบอบต.กำหนด	249,000	245,300	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ้านนางคำพันธ์ วิสูตรถึงนางสมพิศ หมักละ หมู่ที่ 9 ผัวจรรจกว้าง 3.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 201.00 ตารางเมตร	127,000	124,700	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
21	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสมพร บัวศรีถึงประตูวัดจันทาราม ม.2 ผัวจรรจกว้าง 4.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร งานดินเสริมคันทางหนาเฉลี่ย 0.70 ม. พร้อมงานเสริมผนังบ่อพักน้ำ จำนวน 8 บ่อ ตามแบบอบต.กำหนด	473,000	467,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
22	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์(ตรงศาลาอเนกประสงค์) หมู่ที่ 1,10 ขนาดหนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 710.00 ตารางเมตร ตามแบบอบต.กำหนด	378,000	374,600	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
23	โครงการปรับปรุงรั้วทางเข้าสำนักงานอบต.หนองบัว ขยายปรับประตูทางเข้าอบต.หนองบัว ตามประมาณการและแบบแปลน อบต.กำหนด	61,000	61,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จากบ้านนายทองใบ ไสดาล้วน ถึง บ้านนายนิยม	250,000	250,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว

	สิ้นอพยพ ผิวถนนกว้าง 4.00 ม. ยาว 55.00 ม. ผิวถนนกว้าง 3.50 ม. ยาว 66.00 ม. หน้า 0.15 ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 541 ตร.ม.			(โอนตั้งรายก การใหม่)	
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายทางจากบ้านนายดำ สารเมืองโฮม ถึง หน้าวัดจันทาราม กว้าง 4.00 ม. ยาว 134.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 536.00 ตร.ม. งานถมดินคันทาง กว้าง 6.00 ม. หน้าเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 96.00 ม. ปริมาตรดิน 288.00 ลบ.ม.ตามแบบอบต.กำหนด	346,000	342,700	เงินสะสม	ดำเนินการ แล้ว
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายจากพนักกันน้ำ ถึง บ้านนางศิริพร ยอดทอง กว้าง 4.00 ม. ยาว 63.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 189.00 ตร.ม. งานถมดินคันทาง กว้าง 4.00 ม. หน้าเฉลี่ย 0.40 ม. ยาว 41.00 ม. ปริมาตรดิน 65.60 ลบ.ม.ตามแบบอบต.กำหนด	119,000	117,000	เงินสะสม	ดำเนินการ แล้ว
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายทางจากบ้านนางอ้อย ไซดีถึงบึงอีสานเขียว กว้าง 3.50 ม. ยาว 136.00 ม. และกว้าง 3.00 ม. ยาว 84.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 728.00 ตร.ม. งานถมดินคันทาง กว้าง 4.00 ม. หน้าเฉลี่ย 0.60 ม. ยาว 187.00 ม. ปริมาตรดิน 448.80 ลบ.ม. ตามแบบอบต.กำหนด	467,000	465,000	เงินสะสม	ดำเนินการ แล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ(ต.ค
. 66 - ก.ย. 67)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายทางจากนายสมบุรณ์ ชาร์ตัน ถึง นานายประสงค์ ชัยพิมพ์ กว้าง 3.00 ม. ยาว 135.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 405.00 ตร.ม. ตามแบบอบต.กำหนด	226,900	224,900	เงินสะสม	ดำเนินการ แล้ว
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 จากถนนสาย2391 กุทอง-บ้านเขื่อน ถึง บ้านนายสมบุรณ์ สิงห์กาไม้ กว้าง 4.00 ม. ยาว 38.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 152.00 ตร.ม. งานถมดินคันทางกว้าง 5.00 ม. ยาว 25.00 ม. หน้าเฉลี่ย 0.60 ม. ปริมาณดินถม 75.00 ลบ.ม. ตามแบบอบต.กำหนด	102,000	100,000	เงินสะสม	ดำเนินการ แล้ว
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จำนวน 2 จุด จากบ้านนายทองม้วน	107,000	107,000	เงินสะสม	อยู่ระหว่าง

	ชมอภัยถึงบ้านนายอำนาจ อัดลิ่ง จุด 1 กว้าง 4.00 ม. ยาว 30.00 ม. หน้า 0.15 ม. จุด 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 17.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 188.00 ตร.ม. ตามแบบอบต.กำหนด				ดำเนินการ
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายทางจากบ้านนางรัตน์ตึกกาลถึงคลองชลประทาน 9R ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 152.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 456.00 ตารางเมตร งานดินเสริมคันทางกว้าง 4.00 ม. ยาว 5.00 ม.หน้าเฉลี่ย 1.00 ม. ปริมาณดินถม 20.00 ลบ.ม. ตามแบบอบต.กำหนด	267,000	267,000	เงินสะสม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายทางจากจุดเดิมถึงกุดอ้ายลาย ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 220.00 ตารางเมตร งานดินเสริมคันทางกว้าง 5.00 ม. ยาว 18.00 ม.หน้าเฉลี่ย 0.50 ม. ปริมาณดินถม 20.00 ลบ.ม. ตามแบบอบต.กำหนด	148,000	126,700	เงินสะสม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายทางจากบ้านนายสติถึงเถื่อน ถึง คลองชลประทาน 9R กว้าง 3.00 ม. ยาว 63.00 ม. หน้า 0.15 เมตร และผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 130.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 709.00 ตารางเมตร ตามแบบอบต.กำหนด	377,000	377,000	เงินสะสม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายทางจากบ้านนายเก็ง ไชยหม ถึง บ้านนายเข้มชาติ รุ่งรามา กว้าง 3.00 ม. ยาว 75.00 ม. หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 225.00 ตารางเมตร ตามแบบอบต.กำหนด	134,000	134,000	เงินสะสม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
35	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.1 ปรับแต่งพื้นที่ทางเดิมพร้อมลงหินคลุกแล้วปรับเกลี่ยเรียบ เริ่มจากคลองคลอง 9R (ฝั่งซ้าย) ถึง นานายอหัย แสนจำเริญ กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,400 ม. หน้าเฉลี่ย 0.10 ม.พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,200.00 ตร.ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 420.00 ลบ.ม.	331,000	330,000	เงินสะสม	ดำเนินการแล้ว
36	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.3 ปรับแต่งพื้นที่ทางเดิมพร้อมลงหินคลุกแล้วปรับเกลี่ยเรียบ สายทางแยกคลอง 3R- 9R ถึง บึงควายน้อย กว้าง 3.00 ม. ยาว 900 ม. หน้าเฉลี่ย 0.10 ม.พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,700 ตร.ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 270.00 ลบ.ม.	215,500	215,000	เงินสะสม	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ(ต.ค . 66 - ก.ย. 67)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หมายเหตุ
-----	-----------------	----------	----------

		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
37	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.6 ปรับแต่งพื้นที่ทางเดิมพร้อมลงหินคลุกแล้วปรับเกลี่ยเรียบ สายทางเริ่มจากนางสาวสุภาพร แสเนบุตร ถึง ฟาร์มจระเข้ กว้าง 3.00 ม. ยาว 850 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,550 ตร.ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 255.00 ลบ.ม.	204,000	204,000	เงินสะสม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
38	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.9 ปรับแต่งพื้นที่ทางเดิมพร้อมลงหินคลุกแล้วปรับเกลี่ยเรียบ สายทางจากนางสาวมุกดา พลเยี่ยมถึง นานายบรียง พิมพ์พาเรือ กว้าง 3.00 ม. ยาว 220 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 66.00 ลบ.ม.	51,700	51,700	เงินสะสม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
39	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.9 ปรับแต่งพื้นที่ทางเดิมพร้อมลงหินคลุกแล้วปรับเกลี่ยเรียบ สายทางจากคลอง 9R ถึง นานายสุพล ศิริทาเพ็ง กว้าง 3.00 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 60.00 ลบ.ม.	47,000	47,000	เงินสะสม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
40	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.9 ปรับแต่งพื้นที่ทางเดิมพร้อมลงหินคลุกแล้วปรับเกลี่ยเรียบ สายทางจากคลอง 9R ถึง นานายสุภี มณฑี กว้าง 3.00 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 60.00 ลบ.ม.	47,000	47,000	เงินสะสม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
41	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.10 ปรับแต่งพื้นที่ทางเดิมพร้อมลงหินคลุกแล้วปรับเกลี่ยเรียบ สายทางจากนางสาวสุภาพร พรหมแสน ถึง นานายสมพร มาตย์แก้ว กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 300.00 ลบ.ม.	238,000	236,000	เงินสะสม	ดำเนินการ แล้ว
42	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.0 ม. ยาว 2,280 ม. หนา 0.15 ม. สาย มค.ถ 120-04 สายทางบ้านหนองผือ หมู่ที่ 10 ถึง ชนเขตตำบลเหล่าบัวบาน	5,263,000	4,080,000	อุดหนุนเฉพาะ กิจ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
		11,988,400	10,734,800		

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ(ต.ค . 66 - ก.ย. 67)

2.2 แผนงานเคหะชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบรางยู) ม.9 สายทางจากบ้านนายสติ ฤงเถื่อน ถึง ท่อลอดคลอง 9R ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 70.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ตามแบบอบต.กำหนด	290,000	283,500	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ม.1 สายทางจากบ้านนายทรงเดช ไสธร ถึง แม่น้ำชี ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 ม. จำนวน 195 ท่อน.พร้อมบ่อพักคสล. จำนวน 6 บ่อ ตามแบบอบต.กำหนด	314,000	314,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
3	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 2391 กุทอง-บ้านเขื่อนถึงท่อระบายน้ำเดิมหน้าบ้านพ่อน้อย หล้ามณี (ต่อจากปี 2566) คสล.ชั้น 3 ขนาด 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก 8 บ่อ ท่อจำนวน 68 ท่อน ระยะทางยาว 75.00 เมตร ตามแบบอบต.กำหนด	315,000	315,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
4	โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำด้านเหนือหมู่บ้านข้าง คลอง 2L หมู่ที่ 3 ขุดลอกร่องระบายน้ำเสีย กว้างเฉลี่ย 2.00 ม. ยาว 385.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.	61,000	61,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ม.6 ปักเสาคาดสายไฟฟ้าตามประมาณการของการไฟฟ้า	100,000	94,892.14	ตามข้อบัญญัติ/อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโกสัมพีสัย	รอไฟฟ้าดำเนินการ
6	โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำเสียรอบหมู่บ้าน ม.3 กว้างเฉลี่ย 2.00 ม. ยาว 320 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.	50,000	50,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
7	โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตำบลหนองบัว(จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า/อุปกรณ์)	40,000	34,992	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
8	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบรางยู) ม.3 สายทางจากบ้านพ้ออ่อนตา ดอนนาม ถึง บ้านนายทองพูน สีหอม ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 77.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบอบต.กำหนด	194,900	192,600	เงินสะสม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
9	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(	437,00	433,000	เงินสะสม	อยู่ระหว่าง

แบบรางดิน) ม.8 สายทางจากศาลากลางบ้าน ถึง คลองชลประทาน 9R ขนาดกว้าง 0.80 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. และบ่อพัก คสล.ความยาวรวม 190.00 ม. ตามแบบอบต.กำหนด	0			ดำเนินการ
รวม 9 โครงการ	1,801, 900	1,788,9 84.14		

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ(ต.ค . 66 - ก.ย. 67)

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับราษฎรตำบลหนองบัว	20,000	17,773	ข้อบัญญัติ	
รวม 1 โครงการ		20,000	17,773		

25

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ(ต.ค . 66 - ก.ย. 67)

2.4 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคในต้นปศุสัตว์	20,000	14,660	ข้อบัญญัติ	
2	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร	20,000	13,510	ข้อบัญญัติ	
3	โครงการรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว (ปลูกป่าชุมชน)	15,000	1,460	ข้อบัญญัติ	
รวม 3 โครงการ		55,000	29,630		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (ต.ค. 66 - ก.ย. 67)

3.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
1	โครงการค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)	192,780	194,616	เงินอุด
2	โครงการอุดหนุนส่วนราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ	576,000	414,000	เงินอุด
3	โครงการอุดหนุนส่วนราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนบ้านคุดเชือก	291,600	226,800	เงินอุด
4	โครงการอุดหนุนส่วนราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนบ้านคุดแพ่ง	302,400	225,450	เงินอุด

5	โครงการอุดหนุนส่วนราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย	340,200	248,400	เงินอุด
6	โครงการอุดหนุนส่วนราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนบ้านหนองปลาแซง	388,800	284,400	เงินอุด
7	โครงการค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ทั้งสองศูนย์	35,728	25,520	เงินอุด
8	โครงการอุดหนุนส่วนราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กทั้งสองศูนย์ (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	25,025	17,875	เงินอุด
9	โครงการอุดหนุนส่วนราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กทั้งสองศูนย์ (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	22,330	15,950	เงินอุด
10	โครงการอุดหนุนส่วนราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กทั้งสองศูนย์ (ค่าหนังสือเรียน)	15,400	11,000	เงินอุด
11	โครงการอุดหนุนส่วนราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ตามโครงการอาหารกลางวันทั้งสองศูนย์	694,575	510,300	เงินอุด
12	โครงการอุดหนุนส่วนราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารเสริมนม) ตามโครงการอาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กทั้งสองศูนย์ฯ และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ตำบลหนองบัว	917,730	589,814.30	เงินอุด
13	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	30,000	39,984	ข้อ
14	โครงการอุดหนุนโครงการลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ของศูนย์ศึกษาลำน้ำชี	5,000	5,000	
รวม 14 โครงการ		3,837,568	2,809,109.30	

26

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (ต.ค. 66 - ก.ย. 67)

3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุตำบลหนองบัว	70,000	68,476	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการประเพณีท้องถิ่นบุญคุณลาน	30,000	29,800	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
3	โครงการอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรม “มหกรรม ข้าวคุณลาน แข่งขันหุ่นฟางลิง ของอำเภอโกสุมพิสัย”	10,000	10,000	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
รวม 3 โครงการ		110,000	108,276		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (ต.ค. 66 - ก.ย. 67)

3.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลหนองบัว	150,000	194,802	ข้อบัญญัติ(โอนเพิ่ม)	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาลำน้ำชี ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี	10,000	10,000	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
รวม 2 โครงการ		160,000	204,802	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และสวัสดิการสังคมและ

ชุมชน (ต.ค. 66 - ก.ย. 67)

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษส่าน้ำ	10,000	9,920	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก	20,000	4,800	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
3	โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดำริ ม.1	20,000	20,000	ข้อบัญญัติเงินอุดหนุน	ดำเนินการแล้ว
4	โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดำริ ม.2	20,000	20,000	ข้อบัญญัติเงินอุดหนุน	ดำเนินการแล้ว
5	โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดำริ ม.3	20,000	20,000	ข้อบัญญัติเงินอุดหนุน	ดำเนินการแล้ว
6	โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดำริ ม.4	20,000	20,000	ข้อบัญญัติเงินอุดหนุน	ดำเนินการแล้ว
7	โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดำริ ม.5	20,000	20,000	ข้อบัญญัติเงินอุดหนุน	ดำเนินการแล้ว
8	โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดำริ ม.6	20,000	20,000	ข้อบัญญัติเงินอุดหนุน	ดำเนินการแล้ว
9	โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดำริ ม.7	20,000	20,000	ข้อบัญญัติเงินอุดหนุน	ดำเนินการแล้ว
10	โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดำริ ม.8	20,000	20,000	ข้อบัญญัติเงินอุดหนุน	ดำเนินการแล้ว
11	โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดำริ ม.9	20,000	20,000	ข้อบัญญัติเงินอุดหนุน	ดำเนินการแล้ว
12	โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดำริ ม.10	20,000	20,000	ข้อบัญญัติเงินอุดหนุน	ดำเนินการแล้ว
รวม 12 โครงการ		230,000	214,720		

27

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และสวัสดิการสังคมและชุมชน (ต.ค. 66 - ก.ย. 67)

4.2 แผนงานเคหะชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	โครงการเช่าสถานที่ตั้งขยะ	250,000	262,288.13	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการโครงการรณรงค์และอบรมการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง	20,000	18,700	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
รวม 2 โครงการ		270,000	280,988.13		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และสวัสดิการสังคมและชุมชน (ต.ค. 66 - ก.ย. 67)

4.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หมายเหตุ
-----	-----------------	----------	----------

		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	10,000	5,000	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	20,000	17,690	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
3	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมให้ความช่วยเหลือประชาชนอำเภอโกสุมพิสัย	15,000	15,000	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
รวม 3 โครงการ		45,000	37,690		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
 และสวัสดิการสังคมและชุมชน (ต.ค. 66 - ก.ย. 67)
 4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	โครงการรณรงค์และป้องกันการระบาดของยาเสพติด	20,000	14,400	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล	25,000	4,005	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
3	โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	20,000	19,760	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
รวม 3 โครงการ		65,000	38,165		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และสวัสดิการสังคม
 และชุมชน (ต.ค. 66 - ก.ย. 67)
 4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	โครงการพัฒนาชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	20,000	17,795	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ	15,000	14,907	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
รวม 2 โครงการ		35,000	32,702	ข้อบัญญัติ	

28

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และสวัสดิการสังคม
 และชุมชน (ต.ค. 66 - ก.ย. 67)
 4.6 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย
1	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,173,200	10,350,200
2	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,409,600	2,290,400
3	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	6,000
4	โครงการอุดหนุนโครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองบัว	100,000	100,000

5	โครงการอุดหนุนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนระดับท้องถิ่นตำบลหนองบัว	80,000	80,000
6	โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้	255,050	101,222.65
รวม 6 โครงการ		14,029,850	12,927,822.65

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี (ตุลาคม 66 - กันยายน 67)
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	โครงการสำรวจและจัดทำแผนที่ภาษี	20,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต.หนองบัว)	5,000		ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
จำนวน 2 โครงการ		25,000	-		

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ(ต.ค . 66 - ก.ย. 67)

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	โครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยเชือก	300,000	-	ข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการโอนไปตั้งจ่ายที่มีความจำเป็นโครงการก่อสร้างหมู่บ้านนายทองใบสินอเพีย ผิวนนกว้าง 4.00 ผิวนนกว้าง 3.50 ม. ยาว 250,000 บาท
	รวม 1 โครงการ	300,000	-		

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ(ต.ค . 65 - ก.ย. 66)

2.4 แผนงานการเกษตร (โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	10,000	-
2	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติและโรคระบาดในด้านการเกษตรและด้านปศุสัตว์	10,000	-
	รวม 2 โครงการ	20,000	-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (ต.ค. 66 - ก.ย. 67)

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	10,000	-	ข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเกิดน้ำท่วมงบกลางเงินสำรอง
2	โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	15,000	-	ข้อบัญญัติ	
3	โครงการทอดเทียนเข้าพรรษา	30,000			
	รวม 3 โครงการ	55,000	-		

30

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และสวัสดิการสังคมและชุมชน (ต.ค. 66 - ก.ย. 67)

4.1 แผนงานสาธารณสุข ไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโรคระบาดต่างๆ	20,000		ข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ

	รวม 1 โครงการ	20,000		ข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
--	---------------	--------	--	------------	-----------------

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และสวัสดิการสังคมและชุมชน (ต.ค. 66 - ก.ย. 67)

4.2 แผนงานเคหะชุมชน/ไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน	20,000	-	ข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวม 1 โครงการ	20,000	-		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และสวัสดิการสังคมและชุมชน (ต.ค. 66 - ก.ย. 67)

4.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน (ไม่ได้ดำเนินการ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
1	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	20,000	-	ข้อ
2	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	20,000	-	ข้อ
3	โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉินต่างๆ	10,000	-	ข้อ
	รวม 3 โครงการ	50,000	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และสวัสดิการสังคม
และชุมชน (ต.ค. 66 - ก.ย. 67)

4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา
1	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส	10,000	-	ข้อบัญญัติ
	รวม 1 โครงการ	10,000		ข้อบัญญัติ

1. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานเนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ
 2. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ทำให้การดำเนินการบางโครงการสำเร็จล่าช้า
 3. ได้รับงบประมาณล่าช้า
 4. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไปไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ
 5. การลงรายงานการดำเนินโครงการข้อมูลในระบบยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณและลงนามสัญญา
 6. เนื่องจากจำนวนโครงการมีจำนวนมากและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกองช่างมีจำนวนน้อยทำให้การดำเนินงานไม่แล้วเสร็จตามกรอบเวลา
 7. ขั้นตอนการปฏิบัติที่ยังยากซับซ้อนระเบียบที่ไม่นิ่งเปลี่ยนไปมาทำให้มีขั้นตอนทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า
 8. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาชาติประสบการณและไม่มีคำตอบแทนที่เป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
- ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข**
1. นำโครงการที่เกิณศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
 2. ควรดำเนินการซักซ้อมและทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้
 3. ควรจัดทำแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจำเป็น
 4. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาสเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
 5. ควรที่การติดตามประเมินผลตามแผนการดำเนินงานที่มีงบประมาณอยู่แล้ว
 6. โครงการแต่ละโครงการผู้รับผิดชอบจะต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการเองทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินโครงการเสร็จสิ้น

7. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละโครงการต้องดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินโครงการเอง
8. คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการประเมินในภาพรวมของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
9. ลงระบบข้อมูลการลงนามสัญญาและเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ e-Plan ให้เป็นปัจจุบันเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น

32

2. แนวทางการติดตามประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1 การติดตามและประเมินยุทธศาสตร์

จ ก ร ำ ย ง ำ น ผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.หนองบัว ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนา เศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อย

และความมั่นคงและสวัสดิการสังคมและชุมชน

ผลจากการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	18

2	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	18
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	56
	3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	5	5
	3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5	5
	3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	5	4
	3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	5	5
	3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	5	5
	3.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.หนองบัว)	5	5
	3.7 วิสัยทัศน์	5	5
	3.8 กลยุทธ์	5	4
	3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5	4
	3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	5	4
	3.11 แผนงาน	5	5
	3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	5
รวมคะแนน		100	92

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จาก คะแนน 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้คะแนนร้อยละ 92 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

33

ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ประเด็นพิจารณา

การประกอบด้วยข้อมูลตั้ง

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกา ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะ ด้านการเมือง/การปกครอง
	1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกา ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
	1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพ การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
	1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับศ ประเพณีและงานประจำปี และอื่นๆ
	1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบ โทรศัพท์ ฯลฯ
	1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบ การท่องเที่ยว อดส และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
	1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร ฯลฯ
	1.8 การสำรวจและจัดเก็บ ข้อมูลการมีส่วนร่วมขอ และการดำเนินการประชุม ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพั

การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
2.การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ ยุทธศาสตร์การพัฒ นาขององค์กรปกครองส ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศร

	(Bottom-up/Top-down)
	2.2 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
	2.3 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ การประติมากรรมที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
	2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งออก การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
	2 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค)

ยุทธศาสตร์	
ประเด็นพิจารณา	
3.ยุทธศาสตร์	3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
	3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 การกำหนดการวิเคราะห์แผนพัฒนา

	3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
	3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อม
	3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด
	3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม และมีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้
	3.7 วิสัยทัศน์ การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงถึงและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์

ประเด็นพิจารณา	
3.ยุทธศาสตร์ ต่อ	3.8 กลยุทธ์ การกำหนดและวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้อง หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถ
	3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออ
	3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอัน สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้
	3.11 แผนงาน การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนก เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณใน แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร

	3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธ ฉบับที่ 12 หรือฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด /แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์ ระดับมหภาค
รวมคะแนน	

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ

จากรายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห
นองบัวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต.หนอง
บัวในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี	7
2	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนา เศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ	27
3	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	19
4	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและ ความมั่นคงและสวัสดิการสังคมและชุมชน	34
รวมทั้งสิ้น		87

ผลจากการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนการพัฒนา
5	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
	5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
	5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
	5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
6	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
	6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม
	6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน
	6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
	6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ
	6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ
รวมคะแนน	

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสำเร็จแผนพัฒนาท้องถิ่น จาก คะแนน 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสำเร็จและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้คะแนนร้อยละ 93 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ประเด็นพิจารณา	
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	1 การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพ (Damand (Damand Analysis)/C 2. การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพ โดย ใช้ การ วิเคราะห์ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้อง

2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	1. การกำหนดและการวิเคราะห์กา งานต่างๆก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ 2. การกำหนดและการวิเคราะห์ผล ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วย
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	1. การกำหนดและการวิเคราะห์กา ตรงต่อความต้องการของประชาชน มีสภาพถูกต้องคงทนถาวร สามารถ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ

39

2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ประเด็นพิจารณา	
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (ต่อ)	2. การกำหนดและการวิเคราะห์ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสข
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	1. การกำหนดและการวิเคราะห์กล (Damand Analysis)/Global Dan 2. การกำหนดการวิเคราะห์กลยุทธ์
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 1. “โครงการพัฒนา” หมายความว่าไ 2. โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไป

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็น และระยะเวลาดำเนินการลงรายละเอียด หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระ

40

5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดัง 1. มีการประมาณราคาในโค ณ การประมาณราคาสอดคล้อง มีความโปร่งใสในการกำหนด 2. งบประมาณโครงการพ ความโปร่งใส (Transpar
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ	-มีการกำหนดตัวชี้วัดผล การกำหนดร้อยละ การกำ ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	-ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้น วัดและประเมินผลระดับข
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นน 20 ของงบประมาณรายจ

--	--

ประเด็นพิจารณา
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ต่อ)
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน
6.3 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านสุขภาวะ
6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.6 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
6.7 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการน้ำ
รวม

2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

2.3.1 กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน
1	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
2	ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเพื่อดำเนินการต่อไป
4	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นกระบวนการทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผล
5	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวมทั้ง แจ้ง สำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวทราบและดำเนินการตามค

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

และสถานการณ์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

โดยเฉพาะการประชุมสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น

และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัวกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

2.4.1 การทดสอบและการวัด (Tests Measurements)

วิธีการนี้จำทำการทดสอบและวัดผลระดับการเปลี่ยนแปลง

ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด

จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและวัด

2.4.2 การสัมภาษณ์ (Interviews)

อาจเป็นการสัมภาษณ์แบบเดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ผู้ได้รับผลกระทบและมีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบใด

(โดยการใช้แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของประชาชนในการให้บริการประ
ชาชน)

2.4.3

อาจดำเนินการโดยจัดทำโครงการว่าจ้างหน่วยงานทางราชการ/หรือหน่วยงานของเอกชนในการจัดทำและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองบัว

2.4.4 การรายงานการดำเนินโครงการในระบบ e-plan

การอนุมัติงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2568

43

2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่างๆ นั้น

แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว (พ.ศ. 2566-2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้

2.5.1

แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

2.5.2

แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

2.5.3 แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายโครงการ กิจกรรม งาน และครุภัณฑ์บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

2.5.4 แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.5.5 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่ดำเนินการโดยจ้างหน่วยงาน/บุคคล/หน่วยงานของรัฐอย่างเช่นมหาวิทยาลัยในการประเมินความพึงพอใจ

44

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.1 สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์

1.1.1 จำนวนยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ด้านการเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนา เศรษฐกิจ

และส่งเสริมอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา

ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การรักษาความสงบเรียบร้อย

และความมั่นคงและสวัสดิการสังคมและชุมชน

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผลดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
-------	----------------	-----------	-------------

1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	19
2	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	20	18
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	55
	3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(2561-2580)	5	4.5
	3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5	4
	3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	5	4
	3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	5	5
	3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	5	4.5
	3.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.หนองบัว)	5	5
	3.7 วิสัยทัศน์	5	4.5
	3.8 กลยุทธ์	5	4
	3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5	5
	3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	5	4.5
	3.11 แผนงาน	5	5
	3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	5
รวมคะแนน		100	92.00

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
 จ า ก ค ะ แ น น 1 0 0 ค ะ แ น น
 เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
 ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้คะแนนร้อยละ 92.00
 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

45

1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ประเด็นพิจารณา	
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	ควรประกอบด้วยข้อมูลดี
	1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านก ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะ ด้านการเมือง/การปกครอง 1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านก ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยว

	1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
	1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับค ประเพณีและงานประจําปี และอื่นๆ
	1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบ โทรศัพท์ ฯลฯ
	1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบ การทํางาน อุตส และเศรษฐกิจพอเพียงทํอง
	1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร ฯลฯ
	1.8 การสำรวจและจัดเก็บ ข้อมูลการมีส่วนร่วมขอ และการดําเนินการประชุม ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพั

1.3 การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
2.การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ ยุทธศาสตร์การพัฒ นาขององค์กรปกครอง ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วน ตำบลหน อ รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศ (Bottom-up/Top-down)
	2.2 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สา

	ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
	2.3 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
	2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การสภาวะทางเศรษฐกิจและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
	2 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค)

1.4 ยุทธศาสตร์

ประเด็นพิจารณา	
3.ยุทธศาสตร์	3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
	3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 หรือฉบับที่ 13 การกำหนดการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น

	3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
	3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อม
	3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด
	3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม และมีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้
	3.7 วิสัยทัศน์ การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงส และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัม

ประเด็นพิจารณา	
3.ยุทธศาสตร์ ต่อ	3.8 กลยุทธ์ การกำหนดและวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้อง หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถ
	3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออ
	3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอัน สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้
	3.11 แผนงาน การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแน เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณใน แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร

	3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธ ฉบับที่ 12 หรือฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด /แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์ ระดับมหภาค
รวมคะแนน	

2.

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

จ า ก ร า ย ง า น ผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์ก
า ร บ ริ ห า ร ส ่วน ต ำ บ ล หนองบัว
ในประเด็นการให้คะแนนการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อความส
ด ค ล ้อง แ ม น พ ั ท น ำ ท ้อง ถิ่น ท ี่ ง นี
มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อคว
ามสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผลเป็นดังนี้

2.1

ผลจากการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนการพัฒนา
5	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ

	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
	5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
	5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
	5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
6	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
	6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม
	6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน
	6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ
	6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการ
รวมคะแนน	

50

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จาก คะแนน 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้คะแนนร้อยละ 92.5 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เป็นดังนี้

2.2 การสรุปสถานการณ์พัฒนา

ประเด็นพิจารณา	
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	1 การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพ (Damand (Damand Analysis)/C 2. การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพ (Damand Analysis)/C โดย ใช้ การ วิเคราะห์ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้อง

2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	1. การกำหนดและการวิเคราะห์กา งานต่างๆก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ 2. การกำหนดและการวิเคราะห์ผล ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วย
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	1. การกำหนดและการวิเคราะห์กา ตรงต่อความต้องการของประชาชน มีสภาพถูกต้องคงทนถาวร สามารถ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ

51

ประเด็นพิจารณา	
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (ต่อ)	2. การกำหนดและการวิเคราะห์ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุ
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	1. การกำหนดและการวิเคราะห์กล (Demand Analysis)/Global Dan 2. การกำหนดการวิเคราะห์กลยุทธ์
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 1. “โครงการพัฒนา” หมายความว่าไ 2. โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไป
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็น และระยะเวลาดำเนินการลงรายละเอียด หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระ
---	---

52

5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดัง 1. มีการประมาณราคาในโค ณ การประมาณราคาสอดคล้อง มีความโปร่งใสในการกำหนด 2. งบประมาณโครงการพัฒนา ความโปร่งใส (Transpar
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ	-มีการกำหนดตัวชี้วัดผล การกำหนดร้อยละ การกำหนด ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็น
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	-ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้น วัดและประเมินผลระดับข
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำ 20 ของงบประมาณรายจ่าย

53

ประเด็นพิจารณา

6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ต่อ)
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน
6.3 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านสุขภาพ
6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จาริตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.6 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
6.7 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการน้ำ
รวม

3. วิเคราะห์เชิงปริมาณ

3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ข้อมูลจากการออกประเมินความพึงพอใจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น)

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด จำนวน 375 คน

เพศ (ร้อยละ)		ช่วงอายุ (ร้อยละ)					
หญิง	ชาย	ต่ำกว่า 20 ปี	20-29 ปี	30-39 ปี	40-49 ปี	50-59 ปี	60 ปีขึ้นไป
58.00	42.00	9.00	7.00	12.00	26.00	28.00	18.00

อาชีพ/การศึกษา จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด จำนวน 375 คน

อาชีพ (ร้อยละ)							การศึกษา (ร้อยละ)						
เกษตรกร	รับจ้างทั่วไป	ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	พนักงานบริษัท	ข้าราชการ/พนักงานรัฐ/ลูกจ้างรัฐ	นักศึกษา	ว่างงาน	ปริญญาโทขึ้นไป	ปริญญาตรี	ปวช./ปวส.	มัธยมศึกษา 6	มัธยมศึกษา 3	ประถมศึกษา	ต่ำกว่าประถมศึกษา
62.00	18	8	4.00	1.5	3	3.5	0.5	7.00	4.00	28.00	35.00	23.50	2

รายได้/การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการที่องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองบัวดำเนินการจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด ด จำนวน 375 คน

รายได้ต่อเดือน (บาท) (ร้อยละ)						การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ อบต.หนองบัว(ร้อยละ)	
ไม่มีรายได้	ต่ำกว่า 5,000	5,001-10,000	10,001-15,000	15,001-20,000	20,001 ขึ้นไป	เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ	ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
2.5	22.00	58.00	7.5	5.5	4.5	95	5.0

3.2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ผลจากการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (ประจำปีงบประมาณ 2567) กำหนดขอบเขตในการ ประเมินของลักษณะงาน 4 ด้าน ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี งาม ด้าน ราย ใ ต้ ห รื อ ภ า ชี (2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง (3) ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข สุข และ สิ่ง แวด ล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สวัสดิการสังคมและชุมชน งานด้านสาธารณสุข (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สวัสดิการสังคมและชุมชน งาน ด้าน พั ฒ น า ชุม ชน แ ละ ส ว ส ตี ก ร สั ง ค ม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข และ สิ่ง แวด ล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สวัสดิการสังคมและชุมชน (โครงการรณรงค์และอบรมการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) โดย มี ป ระ เติ น ใน ก ร ส ำ ร ว จ 5 ด ำ น คื อ (1) ด้าน ขั้นตอน การให้ บริการ กระบวนการให้ บริการ ขั้นตอนและกระบวนการให้บริการที่มีความ คล่องตัว รวดเร็ว เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ถูกต้องตามระเบียบ ทันท่วงที ครบถ้วน มีความเป็นธรรมโดยการ จัดลำดับก่อน-หลัง และไม่เลือกปฏิบัติ (2) ด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ เช่น เสียงตามสาย เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน โทรศัพท์ ช่องทางให้บริการมีความทันสมัย เช่น ผ่านระบบเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ไลน์ เฟซบุ๊ก ช่องทางการ ให้บริการมีความสะดวกสบาย ใช้งานง่าย มีความเพียงพอ ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ ระบบแจ้งเตือนหรือร้องเรียน ไปยังผู้บริหาร มีช่องทางรับฟังความเห็น เช่น ได้รับฟังความเห็น เว็บไซต์ กลุ่มไลน์ (3) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ได้แก่ มีจำนวนบุคลากรเพียงพอต่อการให้บริการ แต่งกายสุภาพ มี อารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจ เต็มใจในการให้บริการ แนะนำให้ผู้รับบริการแก้ปัญหาได้ พุดจาสุภาพ ให้บริการ อย่างรวดเร็ว ไม่รับสินบน และคำนึงถึงความเท่าเทียมขณะให้บริการ (4) ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่ตั้งของอบต. มีความสะดวกต่อการเดินทางมา ใช้บริการ สถานที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น น้ำดื่ม ห้องน้ำ ที่นั่งคอยรับบริการ ทางลาดสำหรับผู้พิการ สถานที่ ให้บริการมีความสะอาด ปลอดภัย มีแสงสว่างและอุณหภูมิเหมาะสม มีอุปกรณ์ เเค รื่ อ ง มี อ ใ ห้ บ ริ ก า ร พื ย ง พ อ มี ป ำ ย

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการที่เข้าใจง่ายและชัดเจน (5) ภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของ อบต. แสดงให้เห็นถึงการมีการจัดการที่ดี ให้บริการอย่างทั่วถึง ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาทำการ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนรับบริการ และโครงการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีความยั่งยืน โดยมีรายละเอียดตามลำดับดังนี้

56

1. ร้อยละของความพึงพอใจงานด้านรายได้หรือภาษี ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและบริหารจัดการที่ดี

หัวข้อสัมภาษณ์	เห็นด้วยอย่างยิ่ง %	เห็นด้วย %
1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ มีความคล่องตัว เป็นไปตามเวลาที่กำหนด ถูกต้องตามระเบียบ ทันท่วงที ครบถ้วน มีการจัดลำดับก่อน-หลัง ไม่เลือกปฏิบัติ	20.1	75.6
	95.7	
2) ด้านช่องทางการให้บริการ มีการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง เช่นเสียงตามสาย เว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ระบบการให้บริการมีความทันสมัย สะดวกใช้งานง่าย การบริการครอบคลุมทุกพื้นที่ มีช่องทางให้แสดงความคิดเห็นรับฟัง เช่นระบบร้องเรียน ได้รับฟังความคิดเห็น	20.1	75.4
	95.5	
3) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร มีความเพียงพอ พุดจาและแต่งกายสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ แนะนำแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ให้บริการอย่างเท่าเทียม ไม่รับสินบน	20.25	75.7
	95.95	
4) ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก การเดินทางสะดวก มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น น้ำดื่ม ห้องน้ำ จุดนั่งคอยรับบริการ สถานที่มีความปลอดภัย อ่อนนุ่มและแสงสว่างเหมาะสม มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก มีป้ายประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการรับบริการชัดเจน	20.00	75.2
	95.2	
5) ภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของ อบต. แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่ดีให้บริการอย่างทั่วถึง ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาทำการ	20.2	75.9
	96.1	

ส่งผลให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนการรับบริการและโครงการดำเนินอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยสรุปความพึงพอใจในงาน ด้านรายได้หรือภาษี		
	20.13	75.56
	95.69	

2. ร้อยละความพึงพอใจด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ยุทธศาสตร์ที่ 2

ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

หัวข้อสัมภาษณ์	เห็นด้วยอย่างยิ่ง %	เห็นด้วย %
1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ มีความคล่องตัว เป็นไปตามเวลาที่กำหนด ถูกต้องตามระเบียบ ทันท่วงที ครบถ้วน มีการจัดลำดับก่อน-หลัง ไม่เลือกปฏิบัติ	20.1	75.2
	93.5	
2) ด้านช่องทางการให้บริการ มีการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง เช่นเสียงตามสาย เว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ระบบการให้บริการมีความทันสมัย สะดวกใช้งานง่าย การบริการครอบคลุมทุกพื้นที่ มีช่องทางให้แสดงความคิดเห็นรับฟัง เช่น ระบบร้องเรียน ได้รับฟังความคิดเห็น	20.2	75.7
	95.9	
3) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร มีความเพียงพอ พุดจาและแต่งกายสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ แนะนำแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ให้บริการอย่างเท่าเทียม ไม่รับสินบน	20.2	75.4
	95.6	
4) ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก การเดินทางสะดวก มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น น้ำดื่ม ห้องน้ำ จุดนั่งคอยรับบริการ สถานที่มีความปลอดภัย อุณหภูมิและแสงสว่างเหมาะสม มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก มีป้ายประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการรับบริการชัดเจน	20.3	75.2
	95.5	
5) ภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของ อบต. แสดงให้เห็นถึง การบริหารจัดการที่ดีให้บริการอย่างทั่วถึง ประชาชนสารถเข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาทำการ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนการรับบริการและโครงการดำเนินอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	20.2	75.6
	95.8	
โดยสรุปความพึงพอใจในงาน ด้านการโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง	20.20	75.42
	95.62	

3. ร้อยละความพึงพอใจงานสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ที่ 4

ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สวัสดิการสังคมและชุมชน

หัวข้อสัมภาษณ์	เห็นด้วยอย่างยิ่ง %	เห็นด้วย %
1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ มีความคล่องตัว เป็นไปตามเวลาที่กำหนด ถูกต้องตามระเบียบ ทันสมัย ครบถ้วน มีการจัดลำดับก่อน-หลัง ไม่เลือกปฏิบัติ	20.4	75.6
	96.00	
2) ด้านช่องทางการให้บริการ มีการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง เช่นเสียงตามสาย เว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ระบบการให้บริการมีความทันสมัย สะดวกใช้งานง่าย การบริการครอบคลุมทุกพื้นที่ มีช่องทางให้แสดงความคิดเห็นรับฟัง เช่น ระบบร้องเรียน ได้รับฟังความคิดเห็น	20.5	75.4
	95.9	
3) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร มีความเพียงพอ พุดจาและแต่งกายสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ แนะนำแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ให้บริการอย่างเท่าเทียม ไม่รับสินบน	20.2	75.4
	95.6	
4) ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก การเดินทางสะดวก มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น น้ำดื่ม ห้องน้ำ จุดนั่งคอยรับบริการ สถานที่มีความปลอดภัย ภูมิทัศน์และแสงสว่างเหมาะสม มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก มีป้ายประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการรับบริการชัดเจน	20.3	75.4
	95.7	
5) ภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของ อบต. แสดงให้เห็นถึง การบริหารจัดการที่ดีให้บริการอย่างทั่วถึง ประชาชนสารรถเข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาทำการ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนการรับบริการและโครงการดำเนินอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	20.2	75.2
	95.4	
โดยสรุปความพึงพอใจในงาน ด้านสาธารณสุข	20.32	75.40
	95.72	

4. ร้อยละของความพึงพอใจงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สวัสดิการสังคมและชุมชน

หัวข้อสัมภาษณ์	เห็นด้วยอย่างยิ่ง %	เห็นด้วย %
1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ มีความคล่องตัว เป็นไปตามเวลาที่กำหนด ถูกต้องตามระเบียบ ทันท่วงที ครบถ้วน มีการจัดลำดับก่อน-หลัง ไม่เลือกปฏิบัติ	20.3	75.5
	95.8	
2) ด้านช่องทางการให้บริการ มีการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง เช่นเสียงตามสาย เว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ระบบการให้บริการมีความทันสมัย สะดวกใช้งานง่าย การบริการครอบคลุมทุกพื้นที่ มีช่องทางให้แสดงความคิดเห็นรับฟัง เช่น ระบบร้องเรียน ได้รับฟังความคิดเห็น	20.4	75.1
	95.5	
3) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร มีความเพียงพอ พุดจาและแต่งกายสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ แนะนำแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ให้บริการอย่างเท่าเทียม ไม่รับสินบน	20.4	75.3
	95.7	
4) ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก การเดินทางสะดวก มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น น้ำดื่ม ห้องน้ำ จุดนั่งคอยรับบริการ สถานที่มีความปลอดภัย อ่อนนุ่มและแสงสว่างเหมาะสม มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก มีป้ายประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการรับบริการชัดเจน	20.3	75.7
	96.00	
5) ภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของ อบต. แสดงให้เห็นถึง การบริหารจัดการที่ดีให้บริการอย่างทั่วถึง ประชาชนสารถเข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาทำการ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนการรับบริการและโครงการดำเนินอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยสรุปความพึงพอใจในงาน ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	20.0	75.3
	95.3	
	20.28	75.38
	95.66	

5. ร้อยละของความพึงพอใจ โครงการรณรงค์และอบรมการคัดแยกขยะกันทั้ง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สวัสดิการสังคมและชุมชน

หัวข้อสัมภาษณ์	เห็นด้วยอย่างยิ่ง %	เห็นด้วย %
1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ มีความคล่องตัว เป็นไปตามเวลาที่กำหนด ถูกต้องตามระเบียบ ทันท่วงที ครบถ้วน	20.1	75.6
	95.7	

มีการจัดลำดับก่อน-หลัง ไม่เลือกปฏิบัติ		
2) ด้านช่องทางการให้บริการ มีการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง เช่นเสียงตามสาย เว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ระบบการให้บริการมีความทันสมัย สะดวกใช้งานง่าย การบริการครอบคลุมทุกพื้นที่ มีช่องทางให้แสดงความคิดเห็นรับฟัง เช่นระบบร้องเรียน ได้รับฟังความคิดเห็น	20.5	75.4
	95.9	
3) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร มีความเพียงพอ พุดจาและแต่งกายสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ แนะนำแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ให้บริการอย่างเท่าเทียม ไม่รับสินบน	20.2	75.2
	95.4	
4) ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก การเดินทางสะดวก มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น น้ำดื่ม ห้องน้ำ จุดนั่งคอยรับบริการ สถานที่มีความปลอดภัย อุณหภูมิและแสงสว่างเหมาะสม มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก มีป้ายประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการรับบริการชัดเจน	20.3	75.3
	95.6	
5) ภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของ อบต. แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่ดีให้บริการอย่างทั่วถึง ประชาชนสารถเข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาทำการ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนการรับบริการและโครงการดำเนินอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยสรุปความพึงพอใจในงาน	20.4	75.8
	96.2	
ด้านสาธารณสุขโครงการรณรงค์และอบรมคัดแยกขยะก่อนทิ้ง	20.30	75.46
	95.76	

3.3 แผนการดำเนินงาน

จากการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

โดยการจ้างสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในการสำรวจและประเมินความพึงพอใจทั้ง 4 ด้านดังตารางข้างต้น

เป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ด้านการเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี

ย ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่

2

ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนา เศรษฐกิจ และส่งเสริมอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา
 ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 การรักษาความสงบเรียบร้อย

และความมั่นคงและสวัสดิการสังคมและชุมชน

ที่	ด้านที่ประเมิน	ร้อยละระดับความพึงพอใจ	คะแนน	ค
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 งานด้านรายได้หรือภาษี	95.69	10	
2	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง	95.62	10	
3	ยุทธศาสตร์ที่ 4 งานสาธารณสุข	95.72	10	
4	ยุทธศาสตร์ที่ 4 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	95.66	10	
5	ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการรณรงค์และอบรบการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง	95.76	10	

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ . ศ . 2 5 6 6 -2 5 7 0) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และ ความ ตั อ ง ก า ร ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ใน พื น ที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

4. สรุปผลการวิเคราะห์และการติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้จำแนกลักษณะงานที่เกิดจากแผนงานพัฒนาท้องถิ่นแลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว แล้ว จึง นำ ำ เ ค รี อ ง มี ๐ 7 S ข อ ง Mckinsey มาเป็นเกณฑ์การจำแนกเพื่อการวิเคราะห์ในภาพรวม ประกอบด้วย 1) Strategy (กล ยุ ท ธ์ / แ พ น / ยุ ท ธิ ศ า ส ต ร์) 2) Structure (โครงสร้าง/อำนาจหน้าที่) 3) Style (รูปแบบ/รูปแบบบริหาร) 4) System (ระบบ/กระบวนการ/ลำดับขั้น) 5) Staff (บุคคล) 6) Skill (ทักษะ) 7) Shared Value (ค่านิยมร่วม) โดยวัดในระดับความสำคัญที่ผู้ปฏิบัติ โดยเฉพาะหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย โดยให้ระดับความสำคัญและแนวทางแก้ไข/ปรับปรุงด้วย

ระดับความสำคัญ 7S ให้คะแนนได้ตามเกณฑ์นี้

1) Strategy (กล ยุ ท ธ์ / แ พ น / ยุ ท ธิ ศ า ส ต ร์) หมายถึงการกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน และการนำไปใช้

2) Structure (โครงสร้าง) อำนาจหน้าที่ หมายถึง การใช้อำนาจ หน้าที่ ที่ ใ ก ล ะ ก ฎ ก ติ อ ง และดำเนินการเป็นไปตามโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

3) Style (ร ู ป แ บ บ) ร ู ป แ บ บ บ ริ ห า ร หมายถึงมีรูปแบบการบริหารที่ชัดเจนและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม/ไม่ใช่ส่วนตัว

4) System (ระ บ บ) ก ระ บ ว น ก า ร / ล ำ ด ั บ ขั น หมายถึงการเป็นไปตามระบบ ตามกระบวนการที่ถูกต้อง ที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

5) Staff (บ ุ ค ค ล) ห ม า ย ถึ ง ให้ความสำคัญกับข้าราชการ/พนักงานในการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

การดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้และเสริมสร้างความรู้ด้วย

6) Skill (ทักษะ) หมายถึง ใ้ใช้ ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ในการดำเนินการ ให้สำนัก/กอง/ฝ่าย ได้วิเคราะห์เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) อย่างชัดเจน กำหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับโครงการ ฯลฯ ซึ่งข้าราชการท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถเด่นชัดอยู่แล้ว

7) Shared Value (ค่านิยมร่วม) หมายความว่า มีจิตใจร่วม ความสัมพันธ์ที่เป็นค่านิยมที่ดี เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ให้ข้อมูลที่ดีและเป็นจริงที่เกิดจากค่านิยมการทำงานที่โปร่งใส

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ข้อมูลจากการออกประเมินความพึงพอใจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น)

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด จำนวน 375 คน

เพศ (ร้อยละ)		ช่วงอายุ (ร้อยละ)					
หญิง	ชาย	ต่ำกว่า 20 ปี	20-29 ปี	30-39 ปี	40-49 ปี	50-59 ปี	60 ปีขึ้นไป
58.00	42.00	9.0	7.0	12.0	26.0	28	18

อาชีพ/การศึกษา จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด จำนวน 375 คน

อาชีพ (ร้อยละ)							การศึกษา (ร้อยละ)						
เกษตรกร	รับจ้างทั่วไป	ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	พนักงานบริษัท	ข้าราชการ/พนักงานรัฐ/ลูกจ้างรัฐ	นักศึกษา	ว่างงาน	ปริญญาโทขึ้นไป	ปริญญาตรี	ปวช./ปวส.	มัธยมศึกษา 6	มัธยมศึกษา 3	ประถมศึกษา	ต่ำกว่าประถมศึกษา
62.0	18	8	4.0	1.5	3.0	3.5	0.5	7.0	4.0	28.0	35.0	23.5	2

รายได้/การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการที่องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองบัวดำเนินการจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด ด จำนวน 375 คน

รายได้ต่อเดือน (บาท) (ร้อยละ)						การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ อบต.หนองบัว(ร้อยละ)	
ไม่มีรายได้	ต่ำกว่า 5,000	5,001-10,000	10,001-15,000	15,001-20,000	20,001 ขึ้นไป	เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ	ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
2.5	22.0	58.0	7.5	5.5	4.5	95.0	5.0

4.2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน เรียงคะแนนการประเมินตามยุทธศาสตร์

ที่	ด้านที่ประเมิน	ร้อยละระดับความพึงพอใจ	คะแนน	ค
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 งานด้านรายได้หรือภาษี	95.69	10	
2	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง	95.62	10	
3	ยุทธศาสตร์ที่ 4 งานสาธารณสุข	95.72	10	
4	ยุทธศาสตร์ที่ 4 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	95.66	10	
5	ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการรณรงค์และอบรบการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง	95.76	10	

5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้าน

คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (ประจำปี งบประมาณ 2566) ซึ่งได้แก่
ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาใช้บริการ

โดยมีประเด็นในการสำรวจ 5 ด้าน คือ

(1) ด้านกระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ

ขั้นตอนและกระบวนการให้บริการที่มี ความคล่องตัว รวดเร็ว

เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ถูกต้องตามระเบียบ ทันท่วงที ครบถ้วน

มีความเป็นธรรม โดยการจัดลำดับก่อน-หลัง และไม่เลือกปฏิบัติ

(2) ด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ เช่น

เสียงตามสาย เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน โทรศัพท์

ช่องทางให้บริการมีความทันสมัย เช่น ผ่านระบบเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ไลน์

เฟสบุ๊ก ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกสบาย ใช้งานง่าย

มีความเพียงพอ ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ ระบบแจ้งเตือนหรือร้องเรียน

ไปยังผู้บริหาร มีช่องทางรับฟังความเห็น เช่น ตู้รับฟังความเห็น เว็บไซต์

กลุ่มไลน์

(3) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ได้แก่

มีจำนวนบุคลากรเพียงพอต่อการให้บริการ แต่งกายสุภาพ มี อารมณ์ดี

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจ เต็มใจในการให้บริการ

แนะนำให้ผู้รับบริการแก้ปัญหาได้ พุดจาสุภาพ ให้บริการ อย่างรวดเร็ว

ไม่รับสินบน และคำนึงถึงความเท่าเทียมขณะให้บริการ

(4) ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่ตั้งของอบต.

มีความสะดวกต่อการเดินทางมา ใช้บริการ สถานที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก

เช่น น้ำดื่ม ห้องน้ำ ที่นั่งคอยรับบริการ ทางลาดสำหรับผู้พิการ สถานที่ให้บริการมีความสะอาด ปลอดภัย มีแสงสว่างและอุณหภูมิเหมาะสม มีอุปกรณ์เครื่องมือให้บริการเพียงพอ มีป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการที่เข้าใจง่ายและชัดเจน

(5) ด้านภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของอบต. แสดงให้เห็นถึง การมีการจัดการที่ดี ให้บริการอย่างทั่วถึง ประชาชนสามารถเข้าใช้ บริการได้ตลอดเวลาทำการ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดี ขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนรับบริการ และโครงการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีความยั่งยืน

65

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่มาใช้บริการ และเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการขององค์การบริหารส่วน ตำบลหนองบัว อำเภอกอสนพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (ประจำปีงบประมาณ 2566) พบว่าองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองบัว มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 6,142 คน ชาย 2,990 คน หญิง 3,152 คน จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,743 ครัวเรือน การกำหนดกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจความพึงพอใจครั้งนี้ ได้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 375 คน โดยใช้ หลักการคำนวณของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น $\pi = 0.50$ คะแนน $z = 2$

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการให้บริการ ระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป หมายถึง พอใจ มากที่สุด เกณฑ์การให้คะแนน 10 คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) หากไม่เกินร้อยละ 50 ถือว่า ผู้รับบริการไม่พอใจ คุณภาพการให้บริการ เกณฑ์การให้คะแนน 0 คะแนน (จากเต็ม 10 คะแนน)

การศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอกอสนพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (ประจำปีงบประมาณ 2566) กำหนดขอบเขตในการประเมินลักษณะงาน 5 ด้าน ได้แก่

- (1) งานด้านรายได้หรือภาษี
 - (2) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
 - (3) งานด้านสาธารณสุข
 - (4) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน
 - (5) งานโครงการรณรงค์และอบรมการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

สรุประดับความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการได้ดังนี้
ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน เรียงตามคะแนนการประเมิน

ที่	ด้านที่ประเมิน	ร้อยละระดับความพึงพอใจ	คะแนน	ค
1	ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการรณรงค์และอบรมการตัดแยกขยะก่อนทิ้ง	95.76	10	
2	ยุทธศาสตร์ที่ 4 งานสาธารณสุข	95.72	10	
3	ยุทธศาสตร์ที่ 1 งานด้านรายได้หรือภาษี	95.69	10	
4	ยุทธศาสตร์ที่ 4 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	95.66	10	
5	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง	95.62	10	
สรุปประเมินความพึงพอใจในภาพรวม		95.69	มีความพึงพอใจ	

66

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

4.1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้กำหนดวัตถุประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 4 ยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ด้านการเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนา เศรษฐกิจ
และส่งเสริมอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา

ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การรักษาความสงบเรียบร้อย

และความมั่นคงและสวัสดิการสังคมและชุมชน

4 . 1 . 1 . 1
ผลจากการประเมินการให้คะแนนการประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาฯ ที่องคิน ประจำปี พ.ศ. 2567 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

1)
ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนน 20 คะแนน

ได้ 19 คะแนน

ได้ 2) การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ คะแนน 20 คะแนน
18 คะแนน

3) ยุทธศาสตร์ คะแนน 60 คะแนน ได้ 55 คะแนน
ประกอบด้วย

3.1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) คะแนน 5
คะแนน ได้ 4.5 คะแนน

3.2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คะแนน 5
คะแนน ได้ 4 คะแนน

3.3) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คะแนน 5 คะแนน ได้ 4
คะแนน

3.4) ยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนน 5 คะแนน ได้ 5 คะแนน

3.5) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
คะแนน 5 คะแนน ได้ 4.5 คะแนน

3.6) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนน 5
คะแนน ได้ 5 คะแนน

3.7) วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้ 4.5 คะแนน

3.8) กลยุทธ์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 4 คะแนน

3.9) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม
5 ได้ 5 คะแนน

3.10) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5
คะแนน

3.11) แผนงาน คะแนนเต็ม 5 ได้ 5 คะแนน

3.12) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม คะแนนเต็ม 5
ได้ 5 คะแนน

จากผลการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี งบ ประมา ณ พ.ศ. 2566 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร

วนตำบลหนองบัวได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับคะแนน 92.00 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.00

67

4.1.1.2 ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ที่นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 202 โครงการ นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เงินอุดหนุน ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 126 โครงการ งบประมาณ 34,766,918 บาท ดังตารางนี้

66

ยุทธศาสตร์	พ.ศ.2567
	จำนวน/โค
1 ด้านการเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี	18
2. ด้านการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ	80
3. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	40
4 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และสวัสดิการสังคมและชุมชน	64
รวม	202

4.1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

จำนวน โครงการ กิจกรรม งาน ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 202 โครงการ จำนวน เงิน 101,642,587 บาท และได้มีการนำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 และดำเนินการจริงเกิดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์		
	โครงการ	งบประมาณ

1 ด้านการเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี	12	
2. ด้านการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ	58	
3. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	22	
4 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงและสวัสดิการสังคมและชุมชน	34	
รวม	126	

68

4.1.3 ความสำเร็จตามเป้าหมาย

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2567
ประกาศเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566
โดยมีโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/เงินอุดหนุน/เงินสะสม
รายละเอียดดังนี้

จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ/เงินสะสม/เงินอุดหนุน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการที่ดำเนินการมีกา
126	34,766,918	

4.1.4 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น/ผลสำเร็จที่วัดได้

จำนวนโครงการ กิจกรรม งาน ต่าง ๆ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567
ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(รวมเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น/เงินสะสม)

สรุปรายละเอียดตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ
1 ด้านการเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี	
2. ด้านการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ	
3. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	
4 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงและสวัสดิการสังคมและชุมชน	
รวม	

4.2 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

4 2 1
ผลกระทบนำไปสู่นาคต/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/ผลจากการพัฒนา

เพื่อให้การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - เดือน กันยายน 2570) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบอีเพลนดังกล่าวสามารถนำมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนในครั้งนี้นี้ ซึ่งในครั้งนี่ยังควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้าดังนี้

1

ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณเพื่อที่คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะได้ดำเนินการติดตามได้ดีขึ้น

2. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผน การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการกำาจัดขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

3 . การเพิ่มเติมแผนพัฒนาทุกครึ่ง ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด ไม่ใช่ดีกรอบเพียงแต่มีครบตามสัดส่วนกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เท่านั้น

4. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทุกครึ่ง
สั ำ นั ก / ก อ ง / ฝ ำ ย ตั ำ ง ๆ

ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงของโครงการให้ถูกต้องครบถ้วน

5. สำนั ก / ก อ ง / ฝ่ า ย ต่ า ง ๆ
ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพื้นที่ และให้ความสำคัญต่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

6.
สำหรับครุภัณฑ์และบริการสาธารณะที่ไม่ได้เขียนเป็นโครงการนั้นข้าราชการ หรือ สำนั ก / ก อ ง / ฝ่ า ย ต่ า ง ๆ ที่ ร ับ ผิ ด ช อ บ ต้องลงรายละเอียดคุณลักษณะให้ครบต้องถูกต้องหรืออาจแสดงที่มาของครุภัณฑ์ดังกล่าวให้ชัดเจน

7. ควรมีการติดตามโครงการอุดหนุนด้านต่างๆ ให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนและให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลดำเนินโครงการด้วยทุกโครงการ

8.
โครงการที่อนุมัติงบประมาณประจำปีไปแล้วอยากให้มีการดำเนินการให้ครบทุกยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณนั้นๆ

9.
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีมากเกินไปส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณทำให้ร้อยละการตรวจประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี (LPA) ต่ำ ควรดำเนินการโดยการดำเนินโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาที่มีอยู่ให้ครบถ้วน

10.
การกำหนดโครงการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตควรคำนึงถึงวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวที่กำหนดไว้คือ “เมืองเกษตรปลอดภัยคุณภาพชีวิตประชาชนดีถ้วนหน้า การศึกษาก้าวไกล บริหารงานโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล”
อยากให้เน้นด้านเกษตรปลอดภัยตามวิสัยทัศน์

70

10. ประชาชนต้องการให้มีการเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างให้มากขึ้น

11.
ประชาชนต้องการให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวส่งเสริมด้านตลาดชุมชน

12.
ประชาชนต้องการให้มีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพให้มากขึ้น

ผลสรุปในภาพรวม

กล่าวโดยสรุป จากผลการพัฒนาในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พบว่าผลคะแนนการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ให้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับคะแนน 92.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 92.00 ในส่วนของผลคะแนนการติดตามประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ให้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับคะแนน 92.5 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 92.5 จากคะแนนที่กำหนดไว้ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน/ข้อบัญญัติรายจ่าย ปี 2567 และโครงการที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่และโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น/งบกลาง/เงินสะสม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - เดือนกันยายน 2567

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่อนุมัติงบประมาณ		จำนวนโครงการ ที่ดำเนินจริง		จำนวนโครงการ ที่ไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก	จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่ม
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน
ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี	12	10.0	10	8.0	2	2.0	-	-
และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ	58	46.0	55	44.0	3	2.0	-	-
วิทยาศาสตร์วัฒนธรรม และนันทนาการ	22	17.0	19	15.0	3	2.0	-	-
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	34	27.0	28	22.0	6	5.0	-	-
ร้อยละและความมั่นคงและสวัสดิการและชุมชน								
รวม	126	100	112	89	14	11	-	-

สรุป

โครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว/รอดำเนินการ รวม
112 โครงการ

จำนวน

โครงการที่มีในงบประมาณรายจ่ายประจำปี/แผนดำเนินงานปี
2567/โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น จำนวน 112 โครงการ

=89

คิดเป็นร้อยละ $\frac{112 \times 100}{126}$

126

72

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการในภาพรวม 4 ยุทธศาสตร์ 4 งาน 1 โครงการ ต่อการดำเนินงาน
และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ(%)

ที่	ด้านที่ประเมิน	ร้อยละระดับความพึงพอใจ	คะแนน	ความหมายของระดับคะแนน
1	ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการรณรงค์และอบรมการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง	95.76	10	พึงพอใจมากที่สุด
2	ยุทธศาสตร์ที่ 4 งานสาธารณสุข	95.72	10	พึงพอใจมากที่สุด
3	ยุทธศาสตร์ที่ 1 งานด้านรายได้หรือภาษี	95.69	10	พึงพอใจมากที่สุด
4	ยุทธศาสตร์ที่ 4 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	95.66	10	พึงพอใจมากที่สุด
5	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง	95.62		พึงพอใจมากที่สุด
สรุปประเมินความพึงพอใจในภาพรวม		95.69	มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด	

73

